

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.2

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

„Oprava MK Kelč – Zvěřinec, Cihelny, výletišť Lhota“

Objednatel: **Město Kelč**
 Se sídlem: Kelč 5, 756 43 Kelč
 IČ: 00 303 925
 DIČ: CZ00303925
 Zastoupený: Ing. Karlem Davidem, starostou
 Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ing. Karel David
 Bankovní spojení:
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**
 Se sídlem: Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 26820218
 IČ: CZ26820218
 Zastoupený: Jaromír Kořístka, jednatel společnosti
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
 Zapsaný: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27627
 Bankovní spojení:
 (dále jen „zhotovitel“)

Na základě čl. VII. odst. 2 základní smlouvy o dílo ze dne 7.9.2017 se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění čl. II, odst. 1. Lhůta a místo plnění.

II. Lhůta a místo plnění

Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla: předpoklad 28.8.2017

Dokončení a předání díla: nejpozději do 31.8.2018

Veškerá ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 7.9.2017 se nemění.

Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Kelči dne 6.6. 2018

Ve Valašském Meziříčí dne 6.6. 2018

Ing. Karel David, starosta
Objednatel

Jaromír Kořístka, jednatel
Zhotovitel