

ke sml 5703/17
 1279



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 - Smlouvy o provedení veřejné zakázky - křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK (ul. Pražská, ul. Okružní a ul. Zahradní) v Humpolci.		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	Sweco Hydroprojekt a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	21.9.2018	
Projednáno s:	ODSH/H. Matulová	21.9.2018	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	21.9.2018	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	21.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	21.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26475081), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 18.09.2018 10:16:29):

Dodatek č. 2 - Smlouvy o provedení veřejné zakázky - křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK (ul. Pražská, ul. Okružní a ul. Zahradní) v Humpolci.

Předmětem dodatku je úprava termínů. dodání předmětu plnění. Akce je zařazena do rozpočtu kraje pro r. 2018. - příloha D2, ORG 177001

Rozpočtová skladba:

Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

**Dodatek č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

„II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (U Vodaku), PD“,

číslo smlouvy objednatele: 105826, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7240-0100,

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

ke sml. 5703/17
č. 1279**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 40 5000 5000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

Adresa: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140126

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu Představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Technicky oprávněn jednat: Ing. Marie Charvátová, vedoucí divize 161

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4

Číslo účtu: 1700041/0100

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Článek 2 – Předmět dodatku

Z důvodu časové náročnosti pro zajištění majetkoprávních vztahů - zajištění nutných souhlasů vlastníků pozemků dotčených záborom stavby se uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, kterým se upravují termíny plnění.

III. Článek 3 – změna smlouvy

1) Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1 Ve znění dodatku č. 1:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad 9/2017

Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 25. 3. 2018

Zajištění DÚR dle bodu b) do 25. 6. 2018

Vypracování PD DSP dle bodu c) do 25. 9. 2018

Zajištění stavebního povolení dle bodu d) do 25. 12. 2018

Vypracování PDPS dle bodu e) do 25. 11. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského
dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 8 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad 9/2017

Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 25. 3. 2018

Zajištění DÚR dle bodu b) do 25. 6. 2018

Vypracování PD DSP dle bodu c) do 25. 10. 2018

Zajištění stavebního povolení dle bodu d) do 25. 1. 2019

Vypracování PDPS dle bodu e) do 25. 12. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského
dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 8 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

III.

1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 25. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: 105826, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7240-0100) ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 01. 2018, číslo smlouvy objednatele: 108720 se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 25. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: 105826, číslo smlouvy zhotovitele: 11-7240-0100) ve znění pozdějších dodatků a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva ve znění pozdějších dodatků neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


5) Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


V Jihlavě dne 21. 09. 2018


V Praze dne 19-09-2018

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


.....
Ing. Vladimír Mikulě
místopředseda představenstva


.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4