

"Praha Dejvice ON - oprava dílčí (střecha)"

**Harmonogram prací**

Předpokládané zahájení realizace :  
po vydání souhlasného stanoviska NPÚ

objekt/měsíc	1				2				3			
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odevzdání inženýrské činnosti na NPÚ - do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy												
Zahájení provádění díla	●											
Realizace díla												
Protokolární předání a převzetí dokončeného díla												●

Dokončení stavebních prací: do 3 měsíců od vydání souhlasného stanoviska NPÚ

V Českých Budějovicích, dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Štindl  
člen představenstva