

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.09/18 ze dne 10. 4. 2018 na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce sídla SVK Žďársko“

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
 Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva
 ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
 K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou, 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Spisová složka: Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
 Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
 ve věcech technických Ing. Pavlem Mužátkem, stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
 Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24. 7. 1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č.09/18 ze dne 10. 4. 2018 mění a doplňuje:

Čl. 5 Cena díla

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny předmětu díla, specifikovaných v soupisu víceprací a méněprací, na uzavření **Dodatku č. 2**, kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
 Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	5.158.034,-- Kč
Vícepráce	372.100,-- Kč
Méněpráce	-379.464,-- Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5.150.670,--Kč

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/18 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Nedílnou přílohou je soupis víceprací a méněprací.

Žďár nad Sázavou dne 30.8.2018

Ve Velkém Meziříčí, dne 30.8.2018

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti