

Změnový list

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu: II/145 a II/190 Průtah Hartmanice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101a - komunikace II/190										
6	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	2 789,580	925,000	-1 864,580	130,00	362 645,40	120 250,00	-242 395,40
7	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepkavost	m ³	1 394,790	462,500	-932,290	30,00	41 843,70	13 875,00	-27 968,70
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2 856,970	925,000	-1 931,970	203,00	579 964,91	187 775,00	-392 189,91
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	8 570,910	2775,000	-5 795,910	15,00	128 563,65	41 625,00	-86 938,65
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2 856,970	925,000	-1 931,970	17,00	48 568,49	15 725,00	-32 843,49
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 856,849	1572,500	-3 284,349	80,00	388 547,92	125 800,00	-262 747,92
29	4625111111	Sanace z lomového kamene	m ³	1 463,290	740,000	-723,290	360,00	526 784,40	266 400,00	-260 384,40
30	56483111R	Podklad ze šterkodně ŠD tl 100 mm sanace	m ²	3 658,225	1850,000	-1 808,225	50,00	182 911,25	92 500,00	-90 411,25
										-1 395 879,72
SO 102a - Chodníky a ostatní plochy II/190										
36	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	1 059,187	959,187	-100,000	140,00	148 286,18	134 286,18	-14 000,00
										-14 000,00
SO 301.1 - Dešťová kanalizace 1. etapa										
41	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	11,000	10,000	-1,000	597,00	6 567,00	5 970,00	-597,00
42	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací, samonivelační	kus	11,000	10,000	-1,000	3 334,00	36 674,00	33 340,00	-3 334,00
44	286614910	těsnění šachtové 1000	kus	22,000	20,000	-2,000	169,00	3 718,00	3 380,00	-338,00
46	592240441	dno betonové šachtové 1000/700 DN 300	kus	9,000	8,000	-1,000	7 610,00	68 490,00	60 880,00	-7 610,00
48	592243830	skruž betonová šachtová D 100x25x12 cm	kus	5,000	4,000	-1,000	783,00	3 915,00	3 132,00	-783,00
50	592243120	konus šachetní betonový 100x62,5x58 cm	kus	10,000	9,000	-1,000	2 142,00	21 420,00	19 278,00	-2 142,00
										-14 804,00
Výměna řadu PE 110 - 280 m										
22	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	2,000	1,000	-1,000	561,00	1 122,00	561,00	-561,00
24	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 100	kus	3,000	1,000	-2,000	821,00	2 463,00	821,00	-1 642,00
25	857601102RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	10,000	9,000	-1,000	561,00	5 610,00	5 049,00	-561,00
27	891241111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 80	kus	2,000	0,000	-2,000	634,00	1 268,00	0,00	-1 268,00
28	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1,000	-1,000	210,00	420,00	210,00	-210,00
29	891261111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 100	kus	4,000	2,000	-2,000	826,00	3 304,00	1 652,00	-1 652,00
33	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	6,000	3,000	-3,000	335,00	2 010,00	1 005,00	-1 005,00
34	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	1,000	-1,000	648,00	1 296,00	648,00	-648,00
37	722120815 R00	Demontáž potrubí hrdlového do DN 125, včetně armatur	kus	280,000	0,000	-280,000	157,00	43 960,00	0,00	-43 960,00
41	42200760 R	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	2,000	1,000	-1,000	1 394,00	2 788,00	1 394,00	-1 394,00
44	42228310 R	Šoupatko 4000 DN 80" přírub.krkové-voda	kus	2,000	1,000	-1,000	3 944,00	7 888,00	3 944,00	-3 944,00

45	42228320R	Šoupátko DN 100" přírub.krkové-voda	kus	4,000	2,00	-2,000	4 507,00	18 028,00	9 014,00	-9 014,00
46	422736053 R	Hydrant DUO podzemní krycí hl. 1,25 m	kus	2,000	1,00	-1,000	13 353,00	26 706,00	13 353,00	-13 353,00
47	42291022 R	Souprava zemní teleskopická 9500 DN 80	kus	2,000	1,00	-1,000	1 346,00	2 692,00	1 346,00	-1 346,00
48	4229102R	Souprava zemní teleskopická DN 100	kus	4,000	2,00	-2,000	1 346,00	5 384,00	2 692,00	-2 692,00
49	42291510 R	Deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	6,000	4,00	-2,000	157,00	942,00	628,00	-314,00
50	42291515 R	Deska podkladová pod poklopy hydrantové	kus	2,000	1,00	-1,000	449,00	898,00	449,00	-449,00
52	55259982 R	Koleno přírubové patní prodloužené DN80-90°	kus	2,000	1,00	-1,000	2 047,00	4 094,00	2 047,00	-2 047,00
54	552599943 R	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/80mm	kus	2,000	1,00	-1,000	2 035,00	4 070,00	2 035,00	-2 035,00
55	552599944 R	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/100mm	kus	1,000	0,00	-1,000	2 084,00	2 084,00	0,00	-2 084,00
56	55260024 R	Příruba zastěpovací X DN100mm	kus	1,000	0,00	-1,000	589,00	589,00	0,00	-589,00

-90 768,00

Výměna řadu PE 110 - 191 m - PE 90 - 3 m

22	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,00000	0,00	-1,000	755,00	755,00	0,00	-755,00
24	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	7,00000	5,00	-2,000	821,00	5 747,00	4 105,00	-1 642,00
29	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00000	2,00	-2,000	634,00	2 536,00	1 268,00	-1 268,00
30	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	0,00	-1,000	210,00	210,00	0,00	-210,00
31	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00000	0,00	-1,000	535,00	535,00	0,00	-535,00
45	42200760 R	Poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	2,00000	1,00	-1,000	1 394,00	2 788,00	1 394,00	-1 394,00
46	42203	Trubní spojka na potrubí svěrná DN 100 flexibilní	ks	2,00000	0,00	-2,000	790,00	1 580,00	0,00	-1 580,00
49	42228310 R	Šoupátko 4000 DN 80" přírub.krkové-voda	kus	4,00000	2,00	-2,000	3 944,00	15 776,00	7 888,00	-7 888,00
51	422736053 R	Hydrant DUO podzemní krycí hl. 1,25 m	kus	2,00000	1,00	-1,000	13 353,00	26 706,00	13 353,00	-13 353,00
52	4227375 R	Hydrant DUO nadz. objezdový DN 80 krycí 1,25 m	kus	1,00000	0,00	-1,000	28 756,00	28 756,00	0,00	-28 756,00
53	42291022 R	Souprava zemní teleskopická 9500 DN 80	kus	4,00000	2,00	-2,000	1 346,00	5 384,00	2 692,00	-2 692,00
56	42291515 R	Deska podkladová pod poklopy hydrantové	kus	2,00000	1,00	-1,000	449,00	898,00	449,00	-449,00
57	42294101 R	Spojka jištěná s přírubou DN 50	ks	1,00000	0,00	-1,000	2 623,00	2 623,00	0,00	-2 623,00
59	552599811 R	Přechod přír. FFR DN 80/ 50 L 200mm EWS	kus	1,00000	0,00	-1,000	1 192,00	1 192,00	0,00	-1 192,00
61	55259982 R	Koleno přírubové patní prodloužené DN80-90°	kus	3,00000	1,00	-2,000	2 047,00	6 141,00	2 047,00	-4 094,00
62	552599939 R	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN80/80mm	kus	1,00000	0,00	-1,000	1 735,00	1 735,00	0,00	-1 735,00
64	552599944 R	Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/100mm	kus	5,00000	3,00	-2,000	2 084,00	10 420,00	6 252,00	-4 168,00

-74 334,00

Výměna řadu PE 110 - 6 m

17	857601101RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu do DN 80	kus	1,00000	0,00	-1,000	165,00	165,00	0,00	-165,00
34	42294102 R	Spojka jištěná s přírubou, DN 80	kus	1,00000	0,00	-1,000	3 681,00	3 681,00	0,00	-3 681,00
35	552599815 R	Přechod přír. FFR DN100/ 80 L 200mm	kus	1,00000	0,00	-1,000	1 221,00	1 221,00	0,00	-1 221,00

-5 067,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-1 594 852,72

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Výměna řadu PE 110 - 280 m										
62	42294102 R	Spojka jištěná s přírubou, DN 80	kus	0,00000	1,00	1,000	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00
63	55259815 R	Přechod přír. FFR DN100/ 80 L 200mm EWS	kus	0,000	1,00	1,000	1 221,00	0,00	1 221,00	1 221,00
										4 902,00
Výměna řadu PE 110 - 191 m - PE 90 - 3 m										
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	144,576	159,996	15,420	360,00	52 047,36	57 598,56	5 551,20
8	132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	198,792	220,002	21,210	80,00	15 903,36	17 600,16	1 696,80
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	99,396	109,996	10,600	70,00	6 957,72	7 699,72	742,00
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	216,864	240,004	23,140	60,00	13 011,84	14 400,24	1 388,40
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	90,360	100,000	9,640	203,00	18 343,08	20 300,00	1 956,92
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	451,800	500,000	48,200	15,00	6 777,00	7 500,00	723,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	108,432	120,002	11,570	149,00	16 156,37	17 880,30	1 723,93
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	108,432	120,002	11,570	125,00	13 554,00	15 000,25	1 446,25
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	162,648	179,998	17,350	80,00	13 011,84	14 399,84	1 388,00
18	175101101 RT2	Lože a obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku	m3	88,224	97,634	9,410	500,00	44 112,00	48 817,00	4 705,00
27	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	3,000	6,000	3,000	55,00	165,00	330,00	165,00
28	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	222,900	250,000	27,100	60,00	13 374,00	15 000,00	1 626,00
32	891261111R00	Montáž vodovodních šoupatek ve výkopu DN 100	kus	5,000	7,000	2,000	826,00	4 130,00	5 782,00	1 652,00
36	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	9,000	10,000	1,000	335,00	3 015,00	3 350,00	335,00
42	286136702 R	Trubka voda SDR11 90x8,2mm L=100m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	3,045	6,095	3,050	189,00	575,51	1 151,96	576,45
43	286136704 R	Trubka voda SDR11 110x10,0mm L=100m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	226,243	253,753	27,510	262,00	59 275,67	66 483,29	7 207,62
48	42208	Svěrná příruba DN 100	ks	10,000	15,000	5,000	2 045,00	20 450,00	30 675,00	10 225,00
50	42228320R	Šoupatko DN 100" přírub.krkové-voda	kus	5,000	7,000	2,000	4 507,00	22 535,00	31 549,00	9 014,00
54	4229102R	Souprava zemní teleskopická DN 100	kus	5,000	7,000	2,000	1 346,00	6 730,00	9 422,00	2 692,00
58	42294102 R	Spojka jištěná s přírubou, DN 80	kus	1,000	2,000	1,000	3 681,00	3 681,00	7 362,00	3 681,00
70	42294104 R	Spojka jištěná s přírubou, DN 100	kus	0,000	1,000	1,000	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00
										62 865,57
Výměna řadu PE 110 - 6 m										
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	8,400	19,600	11,200	140,00	1 176,00	2 744,00	1 568,00
2	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	8,400	19,600	11,200	185,00	1 554,00	3 626,00	2 072,00
3	132201213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	5,280	12,320	7,040	80,00	422,40	985,60	563,20
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,640	6,160	3,520	70,00	184,80	431,20	246,40
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,760	13,440	7,680	60,00	345,60	806,40	460,80
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,400	5,600	3,200	203,00	487,20	1 136,80	649,60
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,000	28,000	16,000	15,00	180,00	420,00	240,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,880	6,720	3,840	149,00	429,12	1 001,28	572,16

11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	2,880	6,720	3,840	125,00	360,00	840,00	480,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	4,320	10,080	5,760	80,00	345,60	806,40	460,80
13	175101101 RT2	Lože a obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	2,343	5,463	3,120	500,00	1 171,51	2 731,50	1 560,00
14	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam hrubě drceným	t	7,560	17,640	10,080	180,00	1 360,80	3 175,20	1 814,40
19	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	6,000	14,000	8,000	60,00	360,00	840,00	480,00
25	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,000	14,000	8,000	11,00	66,00	154,00	88,00
26	210800527R11	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6	m	6,000	14,000	8,000	21,00	126,00	294,00	168,00
28	286136704 R	Trubka voda SDR11 110x10,0mm L=100m, PE100 RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá	m	6,090	14,210	8,120	262,00	1 595,58	3 723,02	2 127,44
41	42294104 R	Spojka jištěná s přírubou, DN 100	kus	0,000	1,000	1,000	4 370,00	0,00	4 370,00	4 370,00
										17 920,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										85 688,37
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 509 164,35