







**D O D A T E K č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ/69080/2017/OSM**  
**ev. č. DS201700459**





uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„občanský zákoník“)

na akci: „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech – část park T.G.M.“

**Smluvní strany**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Objednatel:</b>           | <b>Město Louny</b>   |
| Sídlo:                       | Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  |
| Zastoupený:                  | Radovanem Šabatou, starostou města   |
| IČ:                          |                               |
| DIČ:                         |                               |
| Osoby oprávněné k jednání    | ve věcech smluvních: Radovan Šabata<br>ve věcech technických: Bc. Tereza Havlínová,<br>Ing. Kateřina Lavičková |
| Bankovní spojení:            |                             |
| Číslo účtu:                  |                             |
| tel/fax spojení:             |                             |
| e-mail:                      |                             |
| <i>(dále jen objednatel)</i> |  |

a

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b>           | <b>GREEN PROJECT s.r.o.</b>  |
| Sídlo:                       | Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice   |
| Registrace:                  | u Městského soudu v Praze,<br>oddíl C, vložka 103585                                 |
| Zastoupený:                  | Lukášem Novotným, jednatelem   |
| IČ:                          |   |
| DIČ:                         |   |
| Osoby oprávněné k jednání    | ve věcech smluvních a technických:<br>Lukáš Novotný                                  |
| Bankovní spojení:            |  |
| Číslo účtu:                  |  |
| <i>(dále jen zhotovitel)</i> |  |

Smluvní strany se dohodly, podle ustanovení odst. 8.5 článku 8 smlouvy, na následujícím dodatku č. 2:

**ČI. I.**

1. V rámci realizace Revitalizace Masarykových sadů bylo nutné přistoupit k vícepracím, které jsou shrnuty v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

2. Z důvodu výše uvedených skutečností dochází ke zvýšení celkové ceny čímž se odst. 8.3 článku 8. se mění a nově zní:

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

**Cena I. dílčího plnění**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Cena I. dílčího plnění bez DPH:</b>      | <b>983 019 Kč</b>   |
| <b>DPH (sazba 21 %):</b>                    | <b>206 434 Kč</b>   |
| <b>Cena I. dílčího plnění celkem s DPH:</b> | <b>1 189 453 Kč</b> |

**Cena II. dílčího plnění**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Cena II. dílčího plnění bez DPH:</b>      | <b>3 534 460 Kč</b> |
| <b>DPH (sazba 21 %):</b>                     | <b>742 237 Kč</b>   |
| <b>Cena II. dílčího plnění celkem s DPH:</b> | <b>4 276 697 Kč</b> |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Cena díla celkem bez DPH:</b> | <b>4 517 479 Kč</b> |
| <b>DPH (sazba 21 %):</b>         | <b>948 671 Kč</b>   |
| <b>Cena díla celkem s DPH:</b>   | <b>5 466 150 Kč</b> |

**Slovy (částka s DPH): pět miliónů čtyřista šedesát šest jedinstopadesát korun českých.**

**ČI. II.**

1. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. MULNCJ/69080/2017/OSM. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neupravená, se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Lounech dne: 26.09.2018

V Lounech dne: 25.09.2018

.....

za objednatele:  
Město Louny  
Radovan Šabata  
starosta města

.....

za zhotovitele:  
GREEN PROJECT s.r.o.  
Lukáš Novotný  
jednatel společnosti

