

DOHODA O UPLATNĚNÍ SLEVY Z CENY DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO č. 2018/001303

1. SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
IČO: 00075370
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou

dále jen („objednatel“)

a

OMEGA C+M, spol. s r. o.

sídlo: Domažlická 1123/194, 318 00 Plzeň
zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 3345
IČO: 47718056
DIČ: CZ47718056
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající: pan Pavel Mík, jednatel společnosti

dále jen („zhotovitel“).

2. PŘEDMĚT DOHODY

Dne 4.4.2018 společnost OMEGA C+M spol. s r. o., jakožto zhotovitel, uzavřela se statutárním městem Plzeň, městským obvodem Plzeň 1, jakožto objednatelem, Smlouvu o dílo č. 2018/001303 (dále jen „smlouva“).

Touto smlouvou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí za podmínek uvedených ve smlouvě pro objednatele odborně provést dílo spočívající v realizaci stavby chodníku pod názvem „Chodník Gerská-Kralovická, Plzeň“.

Dle čl. 7.2. smlouvy se zhotovitel zavázal dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do třiceti dnů ode dne předání staveniště, které bylo řádně předáno a převzato dne 8. 6. 2018. Předmětné dílo byl zhotovitel povinen dokončit a předat nejpozději dne 8. 7. 2018.

Dokončené dílo však bylo předáno a převzato dne 3. 8. 2018. Obě strany proto shodně konstatují, že se zhotovitel dostal do prodlení **26 dnů**. Dle čl. 11.2. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy, která činila 140 427,00 Kč včetně DPH.

Obě strany se dohodly na tom, že objednatel má v souladu s ustanoveními smlouvy nárok na smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla za období 9. 7. 2018 až 3. 8. 2018 (za celkem 26 dnů) ve výši 0,1 % z částky 140 427,00 Kč za každý den prodlení, tedy na zaplacení smluvní pokuty v celkové výši **3 651,00 Kč**.

Dle čl. 11.11. smlouvy je objednatel oprávněn namísto smluvní pokuty požadovat slevu z ceny díla, a to ve výši v jaké by měl právo na smluvní pokutu. Obě strany o tomto jednaly a dohodly se na tom, že sleva ve výši 3 651,00 Kč z celkové ceny díla bude namísto smluvní pokuty uplatněna. Zhotovitel proto v částce 140 427,00 Kč zohlední na konečné faktuře slevu z ceny díla ve výši 3 651,00 Kč a **celková cena díla proto bude činit 136 776,00 Kč včetně DPH**. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným uplatněním slevy z ceny díla a jiných nároků nad rámec celkové částky 136 776,00 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Veškeré změny této dohody mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této dohodě.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

Pokud v této dohodě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků.

Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.8.2018

V Plzni dne 3.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

.....
Jiří Uhlík, MBA, místostarosta

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14
ze dne 2. 12. 2014

.....
Pavel Mík, jednatel