



S009P00TZY84

Číslo SOD objednatele: 2018/001089/INV/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 52018

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.: [redacted]

Ing. Eva Laštůvková, tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : **JICOM, spol. s.r.o.**
Sídlo : Jarní 898/50, 614 00 Brno
Zastoupený : Petrem Zedníkem, jednatelem
Zápis do OR : KS v Brně, oddíl C, vložka 11604
IČ : 49432095
DIČ : CZ49432095
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. účtu: [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Anton Matula, vedoucí výrobního oddělení

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018 na stavební práce s názvem:

"Blansko, ul. Komenského - Brněnská, veřejné osvětlení"

jejímž hlavním účelem je realizace nového veřejného osvětlení (včetně demontáže stávajícího) při ulici Komenského v Blansku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt méněprací ve výši 8.385,00 Kč a nutných víceprací ve výši 15.313,00 Kč dochází o nárůst ceny díla o 6.928,00 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018, která činila 689.010,00 Kč bez DPH, bude nově činit 695.938,00 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/001089/INV/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2018/001089/INV/DS/SVO ze dne 27. 02. 2018, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 85. schůzi konané dne 04. 09. 2018, usnesením č. ~~103~~ 103.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stává následující příloha:

Změnový list (jehož obsahem je položkový rozpočet méně a více prací)

V Blansku

dne

5. 9. 2018

Za objednatele

Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

v

TISNOVĚ

Za zhotovitele

JICOM, spol. s.r.o.
Petr Zedník
jednatel společnosti

dne

21-09-2018

Výkaz výměr vč. montáže

Blansko, ul. Komenského-Brněnská

11/2017

Veřejné osvětlení - změnový list

MATERIAL DÉLKOVÝ A KUSOVÝ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

Stožár bezpaticový oboustranné žárově zink.

JC

ks

-1

TLS

DCS80V S MANŽETOU ICOSA

-1

ks

GURO

EKM 2035 IP43

-1

ks

TLS

V89 150060-1

1

ks

TLS

V89 15009-2

Dvojvýložník žárově zink.

Součet

0,5

m³

*6

2,4

m³

*8

3,0

m³

*9

19,0

ks

3,0

m³

3,0

m³

ZEMNÍ PRÁCE

Dovoz písku, včetně dodání

Betonový základ pro stožár svítidla, skříně

Výkop a zához jámy pro stožár, skříně

Svorka SR02b s protikorozní ochranou

Odvoz hlíny do vzdálenosti 15 km

Poplatek za skládku horniny 1-4

Součet

Celkem



