

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 15/N/922441/2018/74
název akce: MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500
uzavřené dne: 18.4.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: CZ7511101235

[REDACTED]
[REDACTED]
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost investiční záměr „MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **373 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k tomu, že bude zaměření realizováno až po vypuštění vodní nádrže, ke kterému dojde již 6.10.2018, dohodly se smluvní strany na změně termínu dílčích plnění a to následovně:

- a) Zaměření zatrubněného úseku od požeráku, včetně bývalého mlýniště a otevřeného koryta až po soutok s Lučným potokem a provedení kamerové zkoušky s jejím vyhodnocením **nejpozději do 31.12.2018.**
- b) Zaměření a stanovení celkového množství objemu sedimentů v době vypuštění nádrže, včetně zaměření rozdělovacího objektu a jeho situování vůči katastru nemovitostí **nejpozději do 31.12.2018.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 24.9.2018

V Boršově nad Vltavou dne 25.9.2018

Ing. Ivan Káčero
Správa toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

