



KUMSP00RKJ1E

HO RP 0175 - 18 01

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
 ke smlouvě o dílo č. 01711/2018/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.  
 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „dohoda“)


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01711/2018/01	2018	11
mož. číslo	rok	skr. odb.

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
 zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje  
 IČO: 70890692  
 DIČ: CZ70890692  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
 zastoupena:   
 IČO: 47676175  
 DIČ: CZ47676175  
 bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9  
 číslo účtu: 1000507105/3500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 01711/2018/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. Při realizaci díla bylo rozhodnuto, že některé práce nebudou provedeny a dojde k jejich následnému odpočtu. Jednalo se o nedodání pamětní desky a billboardu neboť stavba není spolufinancována Evropskou unií, dále o odečtení několika sloupků oplocení a tudíž i jejich montáže (byla zvolena jiná šíře mezi sloupky a tudíž jich bylo použito méně). Dále je odečtena chybně uvedená částka na krycím listu za zařízení staveniště (zařízení staveniště je samostatně kalkulováno ve vedlejších nákladech).
3. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
4. **Cena méněprací** činí celkem 44.952 Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 54.391,92 Kč.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohody takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **2.317.627,57 Kč bez DPH**, cena celkem **včetně DPH činí 2.804.329,36 Kč**.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19.1.2011 ve znění usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

8. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací.

V Ostravě dne -1.10. 2018

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje



V Ostravě dne 28-08-2018

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

# ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Stavba: Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		PSV		Práce a dodávky PSV				20 952,00	
D		767		Konstrukce zámečnické				20 952,00	
41	K	PK	767215	Montáž typového pločent-sloupky na beton, patky	ks	24,000	121,00	2 904,00	21,0
42	M	MAT	pc7673	Sloupek typového oplocení vč. kotevní pasky a závěsů pl. pro plotová pole-komletní konstrukce	ks	24,000	752,00	18 048,00	21,0
ON						Ostratní náklady		22 000,00	
1			ON-01	Zahrnuje náklady na stálou pamětní desku vyrobenou z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Dále dočasný billboard s identifikačními údaji stavby o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) během realizace stavby a plakát o velikosti A3 - dodávka +montáž (povinná publicita dokončené STAVBY)	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	21,0
Dalsí nespecifikované								2 000,00	
Zařízení staveniště - z krycího listu rozpočtu								2 000,00	21,0

Celkem bez DPH

Celkem vč. DPH

44 952,00

54 391,32