

DODATEK Č. 1  
Smlouvy o dílo  
č. 2018/0101



VP00332138  
2018/17434 2x1 18 09 2018 15:22:07  
VPU

2018/0545  
KE SMLouvE 2018/0101

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Sídlo: [redacted]  
Jednající: [redacted]  
IČ: [redacted]  
DIČ: CZ25205625  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň  
Číslo účtu: 6503311/0100  
(dále jen „Objednatel“)

a

**RELSIE spol. s r.o.**

Sídlo: Opletalova1418/23, 110 00 Praha 1  
Jednající: [redacted]  
IČ: [redacted]  
DIČ: CZ62417339  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1  
Číslo účtu: 43-6033190207/0100  
(dále jen „Poskytovatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uvedené změně Smlouvy o dílo ze dne 26.2.2018, č. 2018/0101 (dále jen Smlouva).

**Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy**

Obě strany tímto dodatkem sjednávají úpravu bodu 3.1 Smlouvy takto:

**3. Doba, místo a způsob předání díla**

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat řádně provedené dílo specifikované v čl. 1.1 této smlouvy nejpozději do 30.9.2018.

30 -04- 2018  
V Plzni, dne .....

V Praze, dne ..... [redacted]

Za Objednatele [redacted] a Poskytovatele:

[redacted] ..... [redacted] 39