

Harmonogram stavby: 1134-3 ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání

hotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
1134-3	ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - Polytechnické vzdělávání	01.10.2018	31.01.2019				
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	01.10.2018	31.01.2019				
OVN	Vedlejší a ostatní náklady	01.10.2018	31.01.2019				
VN	Vedlejší náklady	01.10.2018	31.01.2019				
ON	Ostatní náklady	01.10.2018	31.01.2019				
PS 03	Strukturovaná kabeláž	01.10.2018	21.01.2019				
PS 03	Strukturovaná kabeláž DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	21.01.2019				
8	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	01.10.2018	21.01.2019				
9	HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI	01.10.2018	21.01.2019				
M21	Elektromontáže	01.10.2018	21.01.2019				
M99	Ostatní práce "M"	01.10.2018	21.01.2019				
1	DATOVÝ ROZVADĚČ DR2 - 2.NP, pavilon 2.stupně, místnost č.127	01.10.2018	21.01.2019				
2	DATOVÝ ROZVADĚČ DR3 - 2.NP, pavilon 2.stupně, místnost č.135	01.10.2018	21.01.2019				
3	DATOVÝ ROZVADĚČ DR3 - 1.NP, pavilon tělocvičny, místnost č.127	01.10.2018	21.01.2019				
4	Wi-Fi AccessPoint	01.10.2018	21.01.2019				
5	ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP	01.10.2018	21.01.2019				
6	Montáž a měření datové sítě	01.10.2018	21.01.2019				
7	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM	01.10.2018	21.01.2019				
SO 01	Informační centrum	01.10.2018	24.11.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	24.11.2018				
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	07.10.2018				
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	07.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	24.11.2018				
713	Izolace tepelné	07.11.2018	12.11.2018				
762	Konstrukce tesařské	01.10.2018	05.11.2018				
766	Konstrukce truhlářské	26.10.2018	30.10.2018				
767	Konstrukce zámečnické	25.10.2018	11.11.2018				
769	Otvorové prvky z plastu	18.10.2018	22.10.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	12.11.2018	17.11.2018				
776	Podlahy povlakové	01.10.2018	21.11.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	08.11.2018	12.11.2018				
781	Obklady keramické	12.11.2018	17.11.2018				
783	Nátěry	17.11.2018	21.11.2018				
784	Malby	17.11.2018	21.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	08.10.2018	14.10.2018				
61	Upravy povrchů vnitřní	22.10.2018	26.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.10.2018	21.10.2018				
64	Výplně otvorů	08.10.2018	14.10.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	24.10.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21.11.2018	24.11.2018				
D.1.4e	Zdravotné technická instalace	01.10.2018	13.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	22.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	13.11.2018				
721	Vnitřní kanalizace	03.10.2018	17.10.2018				
722	Vnitřní vodovod	03.10.2018	18.10.2018				
723	Vnitřní plynovod	03.10.2018	17.10.2018				
725	Zařizovací předměty	01.10.2018	13.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	08.10.2018				
D.1.4g	Sílinoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	17.11.2018				
1	Doplnění rozváděče RMO1-1	08.10.2018	22.10.2018				
2	PRÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	08.10.2018	17.11.2018				
M21	Elektromontáže	08.10.2018	22.10.2018				
M99	Ostatní práce "M"	08.10.2018	17.11.2018				
SO 02	Cvičná kuchyň a výuková místnost	01.10.2018	15.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	15.12.2018				
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	09.10.2018				
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	09.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	15.12.2018				
713	Izolace tepelné	09.11.2018	16.11.2018				
762	Konstrukce tesařské	01.10.2018	09.11.2018				
766	Konstrukce truhlářské	05.11.2018	11.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	29.10.2018	25.11.2018				
769	Otvorové prvky z plastu	15.10.2018	19.10.2018				
776	Podlahy povlakové	01.10.2018	03.12.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	19.11.2018	25.11.2018				
781	Obklady keramické	26.11.2018	03.12.2018				
783	Nátěry	03.12.2018	09.12.2018				
784	Malby	03.12.2018	09.12.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	09.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	08.10.2018	16.10.2018				
61	Upravy povrchů vnitřní	22.10.2018	27.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.10.2018	22.10.2018				
64	Výplně otvorů	08.10.2018	20.10.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	28.11.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	03.12.2018	08.12.2018				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	19.11.2018				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	22.10.2018	19.11.2018				
D.1.4e	Zdravotné technická instalace	01.10.2018	25.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	05.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	25.11.2018				
721	Vnitřní kanalizace	03.10.2018	21.10.2018				
722	Vnitřní vodovod	03.10.2018	21.10.2018				
723	Vnitřní plynovod	03.10.2018	21.10.2018				
725	Zařizovací předměty	01.10.2018	25.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické	08.10.2018	21.10.2018				
D.1.4g	Sílinoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	10.12.2018				
1	Rozváděč RMO1-1-cvičná kuchyň	08.10.2018	22.10.2018				
2	PRÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	01.10.2018	10.12.2018				
M21	Elektromontáže	08.10.2018	22.10.2018				
M99	Ostatní práce "M"	01.10.2018	08.10.2018				
SO 03	Digální přírodovědná laboratoř	12.11.2018	31.01.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	12.11.2018	31.01.2019				
96	Bourání konstrukcí	12.11.2018	18.11.2018				
97	Prorážení otvorů	12.11.2018	18.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot	12.11.2018	26.01.2019				
713	Izolace tepelné	30.12.2018	06.01.2019				
762	Konstrukce tesařské	12.11.2018	21.12.2018				
766	Konstrukce truhlářské	27.12.2018	02.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické	10.12.2018	06.01.2019				
769	Otvorové prvky z plastu	03.12.2018	07.12.2018				
776	Podlahy povlakové	12.11.2018	21.01.2019				
777	Podlahy ze syntetických hmot	07.01.2019	13.01.2019				
783	Nátěry	21.01.2019	27.01.2019				
784	Malby	21.01.2019	27.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12.11.2018	20.11.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	19.11.2018	27.11.2018				
61	Upravy povrchů vnitřní	03.12.2018	08.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	26.11.2018	03.12.2018				
64	Výplně otvorů	19.11.2018	15.12.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	12.11.2018	18.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	19.11.2018	09.01.2019				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.01.2019	31.01.2019				
D.1.4g	Sílinoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	12.11.2018	21.01.2019				
1	Doplnění rozváděče RMO1-1	19.11.2018	03.12.2018				
2	PRÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	12.11.2018	21.01.2019				
M21	Elektromontáže	19.11.2018	03.12.2018				
M99	Ostatní práce "M"	12.11.2018	14.01.2019				
SO 04	Školní poradenské pracoviště	01.10.2018	01.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	01.10.2018	01.12.2018				
96	Bourání konstrukcí	01.10.2018	07.10.2018				
97	Prorážení otvorů	01.10.2018	07.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot	01.10.2018	01.12.2018				
713	Izolace tepelné	07.11.2018	12.11.2018				
762	Konstrukce tesařské	01.10.2018	29.10.2018				
766	Konstrukce truhlářské	15.10.2018	30.10.2018				
767	Konstrukce zámečnické	25.10.2018	18.11.2018				
769	Otvorové prvky z plastu	18.10.2018	22.10.2018				
776	Podlahy povlakové	01.10.2018	23.11.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot	05.11.2018	09.11.2018				
783	Nátěry	24.11.2018	28.11.2018				
784	Malby	24.11.2018	28.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.2018	07.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce	08.10.2018	14.10.2018				
61	Upravy povrchů vnitřní	22.10.2018	26.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	22.10.2018	28.10.2018				
64	Výplně otvorů	15.10.2018	04.11.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy	08.10.2018	28.11.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28.11.2018	01.12.2018				
D.1.4g	Sílinoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ	01.10.2018	26.11.2018				
1	Doplnění rozváděče RMO1-1	08.10.2018	22.10.2018				
2	PRÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	01.10.2018	26.11.2018				
M21	Elektromontáže	08.10.2018	22.10.2018				
M99	Ostatní práce "M"	01.10.2018	26.11.2018				

Poznámky:

- práce budou prováděny za provozu a uchažeč nesmí narušit běžný chod dotčené budovy
- prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu
- musí být zajištěno oddělení částí budovy, které budou sloužit zaměstnancům a žákům školy a částí budovy, ve kterých budou probíhat stavební práce
- po dobu trvání rekonstrukce je nutné rozdělit stavbu tak, aby každá část budovy byla ořístupná po existujícím schodišti.
- V případě potřeby musí být vybudována provizorní kryté schodiště, které bude zabezpečovat provoz té části budovy, která nebude ořístupná z prostoru rekonstruované části budovy
- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zastěny, ...)
- neobtěžovat okolní bytovou výstavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích

		Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018	leden 2019
SO 05	Bezbariérové WC 2.NP		01.10.2018	26.11.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení		01.10.2018	24.11.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		21.11.2018	24.11.2018				
96	Bourání konstrukcí		01.10.2018	07.10.2018				
97	Prorážení otvorů		01.10.2018	07.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot		01.10.2018	24.11.2018				
713	Izolace tepelné		07.11.2018	12.11.2018				
761	Konstrukce sklobetonové		25.10.2018	18.11.2018				
766	Konstrukce truhlářské		08.11.2018	23.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické		25.10.2018	18.11.2018				
769	Otvorové prvky z plastu		08.11.2018	12.11.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady		19.10.2018	24.10.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot		05.11.2018	09.11.2018				
781	Obklady keramické		12.11.2018	17.11.2018				
783	Nátěry		17.11.2018	21.11.2018				
784	Malby		17.11.2018	21.11.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		01.10.2018	07.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce		08.10.2018	14.10.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní		22.10.2018	26.10.2018				
62	Úpravy povrchů vnější		12.11.2018	19.11.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce		15.10.2018	21.10.2018				
64	Výplně otvorů		08.10.2018	18.11.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci		01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy		08.10.2018	21.11.2018				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ		24.10.2018	14.11.2018				
M24-1	Montáže vzduchotechnických zařízení		24.10.2018	14.11.2018				
M24-2	Montáže vzduchotechnických zařízení		24.10.2018	14.11.2018				
M99	Ostatní práce "M"		24.10.2018	14.11.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace		01.10.2018	14.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy		03.10.2018	17.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot		01.10.2018	14.11.2018				
721	Vnitřní kanalizace		03.10.2018	21.10.2018				
722	Vnitřní vodovod		03.10.2018	21.10.2018				
725	Zařizovací předměty		01.10.2018	14.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické		08.10.2018	17.10.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		01.10.2018	07.10.2018				
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ		01.10.2018	26.11.2018				
1	Doplnění rozváděče RO1-1		08.10.2018	22.10.2018				
2	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)		08.10.2018	22.10.2018				
3	ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU		01.10.2018	26.11.2018				
M21	Elektromontáže		08.10.2018	22.10.2018				
M99	Ostatní práce "M"		01.10.2018	26.11.2018				
SO 06	Centrum přírodních věd		12.11.2018	31.01.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení		12.11.2018	31.01.2019				
96	Bourání konstrukcí		12.11.2018	20.11.2018				
97	Prorážení otvorů		12.11.2018	20.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot		12.11.2018	31.01.2019				
713	Izolace tepelné		14.12.2018	23.12.2018				
762	Konstrukce tesařské		12.11.2018	23.12.2018				
766	Konstrukce truhlářské		27.12.2018	04.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické		17.12.2018	15.01.2019				
769	Otvorové prvky z plastu		03.12.2018	09.12.2018				
776	Podlahy povlakové		12.11.2018	23.01.2019				
777	Podlahy ze syntetických hmot		07.01.2019	15.01.2019				
781	Obklady keramické		14.01.2019	22.01.2019				
783	Nátěry		21.01.2019	28.01.2019				
784	Malby		21.01.2019	28.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		12.11.2018	20.11.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce		19.11.2018	29.11.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní		03.12.2018	10.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce		26.11.2018	05.12.2018				
64	Výplně otvorů		19.11.2018	10.12.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci		12.11.2018	20.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy		12.11.2018	04.01.2019				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		28.01.2019	31.01.2019				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace		12.11.2018	01.01.2019				
94	Lešení a stavební výtahy		19.11.2018	10.12.2018				
99	Staveništní přesun hmot		12.11.2018	31.12.2018				
721	Vnitřní kanalizace		19.11.2018	10.12.2018				
722	Vnitřní vodovod		19.11.2018	11.12.2018				
725	Zařizovací předměty		12.11.2018	01.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické		22.11.2018	06.12.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		12.11.2018	19.11.2018				
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ		12.11.2018	21.01.2019				
1	Rozváděč RO2-1		19.11.2018	03.12.2018				
2	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)		12.11.2018	21.01.2019				
M21	Elektromontáže		19.11.2018	03.12.2018				
M99	Ostatní práce "M"		12.11.2018	21.01.2019				
SO 07	Bezbariérové WC 3.NP		12.11.2018	29.01.2019				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení		12.11.2018	29.01.2019				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		26.01.2019	29.01.2019				
96	Bourání konstrukcí		12.11.2018	18.11.2018				
97	Prorážení otvorů		12.11.2018	18.11.2018				
99	Staveništní přesun hmot		12.11.2018	26.01.2019				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		28.12.2018	04.01.2019				
767	Konstrukce zámečnické		10.12.2018	06.01.2019				
771	Podlahy z dlaždic a obklady		12.01.2019	16.01.2019				
776	Podlahy povlakové		12.11.2018	21.01.2019				
777	Podlahy ze syntetických hmot		07.01.2019	13.01.2019				
781	Obklady keramické		14.01.2019	18.01.2019				
783	Nátěry		19.01.2019	25.01.2019				
784	Malby		19.01.2019	25.01.2019				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		12.11.2018	20.11.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce		19.11.2018	27.11.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní		03.12.2018	08.12.2018				
62	Úpravy povrchů vnější		10.12.2018	15.12.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce		26.11.2018	03.12.2018				
64	Výplně otvorů		19.11.2018	01.12.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci		12.11.2018	18.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy		19.11.2018	09.01.2019				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ		10.12.2018	31.12.2018				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		10.12.2018	31.12.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická instalace		12.11.2018	18.01.2019				
94	Lešení a stavební výtahy		19.11.2018	03.12.2018				
99	Staveništní přesun hmot		12.11.2018	14.01.2019				
721	Vnitřní kanalizace		15.11.2018	06.12.2018				
722	Vnitřní vodovod		15.11.2018	18.01.2019				
725	Zařizovací předměty		19.11.2018	04.12.2018				
767	Konstrukce zámečnické		19.11.2018	03.12.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		12.11.2018	21.11.2018				
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ		12.11.2018	21.01.2019				
1	Doplnění rozváděče RO2-1		19.11.2018	03.12.2018				
2	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)		12.11.2018	21.01.2019				
3	ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU		19.11.2018	03.12.2018				
M21	Elektromontáže		19.11.2018	03.12.2018				
M99	Ostatní práce "M"		12.11.2018	21.01.2019				
SO 08	Ateliér řemesel a bezbariérové WC		01.10.2018	15.12.2018				
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení		01.10.2018	15.12.2018				
96	Bourání konstrukcí		01.10.2018	09.10.2018				
97	Prorážení otvorů		01.10.2018	09.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot		01.10.2018	15.12.2018				
713	Izolace tepelné		19.11.2018	26.11.2018				
762	Konstrukce tesařské		01.10.2018	09.11.2018				
766	Konstrukce truhlářské		12.11.2018	18.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické		29.10.2018	25.11.2018				
769	Otvorové prvky z plastu		15.10.2018	19.10.2018				
771	Podlahy z dlaždic a obklady		26.11.2018	01.12.2018				
776	Podlahy povlakové		01.10.2018	10.12.2018				
777	Podlahy ze syntetických hmot		26.11.2018	02.12.2018				
781	Obklady keramické		29.11.2018	04.12.2018				
783	Nátěry		04.12.2018	10.12.2018				
784	Malby		04.12.2018	10.12.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		01.10.2018	09.10.2018				
3	Svislé a kompletní konstrukce		08.10.2018	16.10.2018				
61	Úpravy povrchů vnitřní		22.10.2018	27.10.2018				
63	Podlahy a podlahové konstrukce		15.10.2018	22.10.2018				
64	Výplně otvorů		08.10.2018	20.10.2018				
91	Doplňující práce na komunikaci		01.10.2018	07.10.2018				
94	Lešení a stavební výtahy		08.10.2018	28.11.2018				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		10.12.2018	15.12.2018				
D.1.4c	Zařízení vzduchotechniky DODÁVKA + MONTÁŽ		05.11.2018	19.11.2018				
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		05.11.2018	19.11.2018				
D.1.4e	Zdravotně technická specifikace		01.10.2018	20.11.2018				
94	Lešení a stavební výtahy		08.10.2018	22.10.2018				
99	Staveništní přesun hmot		03.10.2018	17.10.2018				
721	Vnitřní kanalizace		03.10.2018	17.10.2018				
722	Vnitřní vodovod		03.10.2018	20.10.2018				
725	Zařizovací předměty		01.10.2018	20.11.2018				
767	Konstrukce zámečnické		08.10.2018	15.10.2018				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		01.10.2018	08.10.2018				
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika DODÁVKA + MONTÁŽ		01.10.2018	03.12.2018				
1	Doplnění rozváděče RMO1-2		08.10.2018	22.10.2018				
2	PŘÍSTROJ SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)		01.10.2018	03.12.2018				
3	ZAŘÍZENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI INVALIDNÍ OSOBOU		01.10.2018	03.12.2018				
M21	Elektromontáže		08.10.2018	22.10.2018				
M99	Ostatní práce "M"		01.10.2018	03.12.2018				
Cena za měsíc					2 475 236	2 185 181	1 183 499	625 084
Cena za rok						5 843 916		625 084

