

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 26ZA-001826

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Reditelství silnic a dálnic CR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) a

název:

KNAP HOLDING, SE

se sídlem: Tulipánová 137, 252 43 Průhonice

IČO, DIČ: 29142954, CZ29142954

bankovní spojení: [REDACTED] KB

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba DI Stavební práce na odpočívce km 145,650 - 145,900 -, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3.117.289,18 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DI Stavební práce na odpočívce km 145,650 - 145,900 -	3.117.289,18	654.630,72	3.771.919,90

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI Stavební práce na odpočívce km 145,650 - 145,900 -, číslo veřejné zakázky 26ZA-001826.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky³
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky⁴
- f) Technická specifikace⁵
- g) Výkresy⁶
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

pov• to noto o ' umentu bude pře ozeno az vy ranym odavatel
Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosič
Tulo ptl'lohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosič

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči
dalo

Stránka z 31

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva na nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 2. 10. 2018

Datum:

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: Ředitel provozního úseku

Funkce: člen představenstva

Za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

KNAP HOLDING, SE

REDITELSTVI SILNIC A DAI.NIC CR

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic CR, se sídlem Na Pankráci 346:56, 140 00 Praha 4, ICC): 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DI práce na odpočívce km 145,650 – 145,900“ interní číslo zakázky 26ZA -0018 26, evidenční číslo (ISPROFIN /INSPROFOND):500 1150009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

KNAP HOLDING, SE

se sídlem: Tulipánová 137, 252 43 Průhonice

IČO: 291 42 954

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,

V Domašově dne 25.9. 2018

PŘÍLOHA

Název stavby: DI Stavební práce na odpočívce km 145,650 - 145,900 -

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu —
 Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu —
 Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Udaje
Název a adresa Objednatele		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 140 OO Praha 4, SSÚD 4, Lesní 1, 644 83 Domašov
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	KNAP HOLDING SE, Tulipánová 137, 252 43, Průhonice
Doba pro dokončení		30.6.2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1 26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	I.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo		Právo České republiky
Komunikace	1.5	Ceština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.I.7 Nepoužije se
Pověřená osoba	3.1	Nepoužije se
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milnflęy	7.5	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Udaje
Odstranění vad		a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) IO % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) IO % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Poj ištění) IO % průběžné platby
Měna	1 1.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.I.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 8 300,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 600,-Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Udaje
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 330,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:

KNAP HOLDING, SE



PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Nkzev a evidenční číslo Stavby: čuzev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SO/PS / / číslo Zn-Ény SO/PS:	číslo ZBV• ? .2, 3, 4 a 5
---	--	-------------------------------------

Strany STIOUVY o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne _____ (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Idoplňtej

	Paré č. Řijerrce Zástupce objednatel (v elektronické verzi Entranet ŘSD 1 2 Zhotovitel 3 Rojektant 4 Supervize (doplňte dle potřeby)
--	--

Iniciátor zněny•. (doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis ZrrÉny:

Udaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných ZnĚn záporných	Cena navrhovaných ZTTĚn kladných	Cena navrhovaných záporných a ZrrĚn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jjfĚno	datum	podpis
Zástupce objednatel	jnĚno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Zn-Ény , jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurentaci ZnĚny, jejíž součástí je i tento ZrrĚnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Snouvě nedotčeny. důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)jřĚno datum podpis dle S 24 SrrĚrnice GŘ č. 18/2017
 ver. 1 1)

Zhotovitel	jmeno	datum	podpis
			Číslo paré.