

48/2016
191610003311

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Vinohrady
se sídlem Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 449 92785-19
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
účet č.: [REDAKCE]
zastoupené PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části města Brna
číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
IČ: 255 04 011
DIČ: CZ 255 04 011
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 10.09.1997 v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupené Romanem Nejedlým – jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele: 039-2016

II.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele „**Terénní úpravy povrchu a rozšíření hrací plochy (včetně oplocení) budoucího víceúčelového areálu – Bzenecká, Brno - Vinohrady**“ dle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „dílo“).

III.

Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude ukončeno: do 2 kalendářní týdnů od realizace krytu z umělé trávy dle technologických předpisů ve vztahu vůči klimatickým podmínkám

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou.

Příloha č.1 : Prohlášení o kompletnosti a jakosti

Za objednatele:

V Brně dne 11-11-2016



[REDAKCE]
starosta městské části města Brna
Brno - Vinohrady

Za zhotovitele:

V Moravanech dne



[REDAKCE]
ZEMAKO, s.r.o.