

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016

č.dle zhotovitele: 36ŠM004

č.dle objednatele: 2016/393

I. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta |
| se sídlem: | Praha 2, Albertov 6, 128 43 |
| zapsaná v obchodním rejstříku | nezapsáno |
| Zastoupená: | prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., děkan fakulty |
| IČ: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |
| bankovní spojení: | Komerční banka |
| adresa korespond. styku | Viz výše |
| (dále jen jako „objednatel“) | |
| 2. Zhotovitel: | Pronto Elektro Praha, s.r.o |
| se sídlem: | Praha 9, K Rybníčku 33/11, PSČ 190 15 |
| zapsaná v obchodním rejstříku | vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 116690 |
| Jednající: | Karel Novák, prokurista |
| IČ: | 27567451 |
| DIČ: | CZ27567451 |
| bankovní spojení | Raiffeisenbank, č.ú. |
| adresa korespond. styku | Viz výše |
| (dále jen jako „zhotovitel“) | |

I. Předmět dodatku

1) změna ceny

Z důvodů vady projektu a jeho doplnění 7/2016 došlo dle oddílu VIII, čl.2 ke změně celkové ceny díla.

2) prodloužení termínu

Z důvodů navýšení rozsahu díla a postupného sjednávání vypínání jednotlivých odběrů bude prodloužen konečný termín.

II. Doba plnění dle dodatku č.1

Termín dokončení díla dle oddílu III. smlouvy o dílo se prodlužuje o 30 kalendářních dní.

Původní doba plnění byla 98dní. Nová doba plnění je 128 dní. (bez montáží PREdi)

III. Cena díla dle dodatku č.1

Cena díla dle oddílu VII. smlouvy o dílo se navyšuje na 1 914 915Kč

Původní cena 1 431 995,- bez DPH. Navýšení je o 482 920,- Kč

Položkový rozpočet v příloze.

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.6. 2016 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim známý celý obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dopisu je položkový rozpočet a harmonogram

V Praze dne: 01-11-2016

Praha s.r.o.
33/11
- Satalice

.....

.....

objednatel

zhotovitel

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Karel Novák

děkan Přírodovědecké fakulty

prokurista

Univerzity Karlovy

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 2