

## Technický list změny (TLZ)

<b>TLZ č./verze:</b>	1
<b>Datum předložení TLZ:</b>	30.5.2018
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	2017/0026
<b>Ze dne:</b>	30.5.2018
<b>Projekt registrační číslo:</b>	
<b>Stavba:</b>	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů
<b>Objekt:</b>	Nová budova centra biologických a environmentálních oborů
<b>Název změny:</b>	Systém zachycení pádu, výplně otvorů
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Záchytný systém</p> <p>V průběhu realizace stavby byla zjištěna absence systému pro zachycení pádu na střeše objektu. V době zpracování projektové dokumentace nebylo zřízení systému pro zachycení pádu nutností. Z důvodu změny předpisů pro stavby však tento požadavek vyvstal. Nově tedy bylo nutné střešní konstrukce tímto systémem vybavit.</p> <p>Výplně otvorů</p> <p>S ohledem na to, že v nedávné době proběhla na okolních objektech výměna výplňových konstrukcí, vznikla v průběhu stavebních prací nutnost přizpůsobit nový objekt těmto novým skutečnostem. S architektonického hlediska tedy došlo ke změně navržených výplní otvorů (dřevěná okna) za plastová. Touto změnou dojde rovněž ke zvýšení tepelně izolačních vlastností, trvalejší udržitelnosti a jednodušší údržbě. Vzhledem k větším rozměrům otvíravých částí budou použity zpevňující výztuhy okenních rámců. Hlavní vstupní dveře budou z materiálu hliník z důvodu vysoké frekvence používání a k tomu potřebnou patřičnou pevnost.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>Doplnění systému zachycení pádu. Změna EURO oken na okna plastová.</p>	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	



Doplnění systému zachycení pádu. Změna EURO oken na za okna plastová

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Pouze HSV

**Přílohy:**

Cenová nabídka + PD

<b>Časový dopad oproti původnímu řešení: Systém zachycení pádu</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	---
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	75 417 Kč
	Celkem:	75 417 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	1	
<b>Časový dopad oproti původnímu řešení: Výplně otvorů</b>	<b>bez dopadu</b>	
	s dopadem:	---
<b>Orientační cenový dopad:</b>	Odpočet:	1 395 580,2 Kč
	Přípočet:	1 395 580,2 Kč
	Celkem:	0 Kč
<b>Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:</b>	2	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE  
 Evropské strukturální a investiční fondy  
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS  
 MT**  
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY