



## Dodatek č. 1

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### Objednatel:

se sídlem:  
objednatel zastupuje:  
ve věcech technických:  
telefon:  
e-mail:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

### Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou  
Ing. Miloš Kozumplík, starosta  
Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic

00285455  
CZ00285455 (plátce DPH)  
Komerční banka, a.s.

(dále jen objednatel)

a

### Zhotovitel:

se sídlem:  
  
zhotovitele zastupuje  
ve věcech smluvních:

### PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  
Skály 870, 763 62 Tlumačov

Ing. Jan Pešek, ředitel úseku PORR a.s., Dopravní a  
inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci a  
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno, úsek PORR  
a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava na  
základě plné moci  
(společně)

ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno,

Ing. Josef Sopík, stavbyvedoucí, tel.:  
(každý samostatně)

e-mail:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon:

43005560  
CZ43005560  
Raiffeisenbank a.s.

(dále jen zhotovitel)

## 1. Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0230/2018/MI na akci  
„Závorový systém parkoviště na ul. Rumunská“ uzavřené dne 23.07.2018 se označená  
smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem.



## 2. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 jsou méně práce (MNP) související s odpočtem stavebních prací nerealizované pokládky indukčních smyček ve vjezdech na parkoviště.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu méně prací obsažených ve výkazu výměr.

## 3. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění článku 5. nahrazuje novým zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	83.326,74 Kč
DPH v zákonem stanovené výši 21%	17.498,62 Kč
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>100.825,36 Kč</b>

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 20.08.2018, na své 102. schůzi, pod bodem č. 30/102/RMV/2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

**Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 1**  
Oceněný položkový rozpočet

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Veselí nad Moravou dne

Město Veselí nad Moravou  
tř. Masarykova 119  
699 01 Veselí nad Moravou

Ing. Miloš Kozumplik  
starosta

Tlumačov dne 26.9.2018

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-114-

Ing. Jan Pešek  
ředitel

za z  
Ing. ... Kohout  
vedoucí vozu Brno



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Montážní materiál a práce</b>								
teplotně odolný kabel - indukční smyčka				0,00		0,00		0,00
Vodič 1x4,0 mm, ohebný, silikonová izolace	m	156,00	22,00	3 432,00	25,00	3 900,00		7 332,00
				0,00		0,00		0,00
Podružný materiál				597,81				597,81
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>				<b>3 432,00</b>		<b>3 900,00</b>		<b>7 332,00</b>
<b>Zemní práce</b>								
ŘEZÁNÍ SPÁRY - indukční smyčka				0,00		0,00		0,00
V asfaltu nebo betonu	m	48,00	190,00	9 120,00	0,00	0,00		9 120,00
	m	48,00	105,00	5 040,00	0,00	0,00		5 040,00
<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>14 160,00</b>		<b>0,00</b>		<b>14 160,00</b>

**Celkem:**

**21 492,00** bez DPH

DPH: 4.513,32 Kč

26.005,32 Kč s DPH