

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**číslo: 20170637**  
**uzavřený mezi těmito smluvními stranami:**

**Česká republika - Správa státních hmotných rezerv**

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv  
IČO: 48133990  
DIČ: CZ48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:

datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

sídlem:  
spisová značka:  
zastoupena:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

kontaktní osoba:  
telefon:

fax:  
e-mail:

a

kontaktní osoba:  
telefon:

fax:  
e-mail:

datová schránka:

**Metrostav a. s.**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
B 758 vedená u Městského soudu v Praze  
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a  
Jánem Dudášem, členem představenstva,

00014915  
CZ00014915  
Komerční banka, a. s.  
1809071/0100

[@metrostav.cz](mailto:>@metrostav.cz)

[@metrostav.cz](mailto:>@metrostav.cz)

bnpcf46

**Obchodní firma:**

sídlem:  
spisová značka:

zastoupena:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

kontaktní osoba:  
telefon:

fax:  
e-mail:

**UNISTROJ FG, s. r. o.**

Hollého 51, 083 01 Sabinov – Slovenská republika  
v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Prešove,  
oddíl Sro, vložka 17602/P

Ing. Františkem Gardošem, jednatelem  
36653616  
2022213952  
VÚB a. s.  
SK 13 0200 0000 0022 1044 7256

[unistroj.cz](mailto:unistroj.cz)

## Společně jako společnost „Silo Blovice – METROSTAV a UNISTROJ FG“

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

### Preambule

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20170637 (dále jen „Smlouva o dílo“), který je uzavřen souběžně a současně se Smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem následovně:

#### I.

1. Článek III. odstavec 2 a 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
    2. Termín dokončení díla:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat každou z obou etap díla bez vad a nedodělků v termínu nejpozději do:
      - a. První etapa: 30. 6. 2019
      - b. Druhá etapa: 30. 11. 2019
  3. Termín předání celého díla včetně vyklizení staveniště: 30. 11. 2019.
2. V článku XIV. odstavci 7 se dosavadní Příloha č. 1 Harmonogram výstavby ruší a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1 Aktualizovaný harmonogram výstavby. Toto nové znění Přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a Smlouvy o dílo.

#### II.

1. Objednatel prohlašuje, že k prodloužení termínu pro zhotovení díla nedošlo z důvodů porušení povinností na straně zhotovitele, a proto neuplatní smluvní pokutu ve smyslu čl. XI., odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Tento dodatek je platný, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před jeho podpisem řádně seznámily, že obsahu dodatku rozumí, dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram výstavby

V Praze dne: 2/3/2018

V PRAZE ..... dne 5. 03. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika –  
Správa státní hmotné rezervy  
Ing. Pavel Švaň, CSc.,  
Předseda Spravy

.....  
Společnost „Silo Blovice – METROSTAV  
a UNISTROJ FG“  
Správce: Metrostav a.s.  
Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.  
Ing. František Kočí  
Metrostav a.s. - člen představenstva  
(na základě Společenské smlouvy)

.....  
Společnost „Silo Blovice – METROSTAV  
A UNISTROJ FG“  
Správce: Metrostav a.s.  
Společník. UNISTROJ FG, s.r.o.  
Ján Dudáš  
Metrostav a.s. - člen představenstva  
(na základě Společenské smlouvy)

