

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: *750/0567/2018*

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Centrum 2290/14, 73401 Karviná - Mizerov
zastoupeno Mgr. Martinem Bandorem, ředitelem školy

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

48004511

DIČ:

CZ48004511

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 HRAS – zařízení hřišť, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10077

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, jednatel

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem: Zemědělská 6/145, 736 01 Havířov – Dolní Datyně

IČ: 47666331

DIČ: CZ47666331

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „ZŠ U Lesa – Rekonstrukce zahrady MŠ Centrumáček“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu a zadávací dokumentace zpracované v únoru 2018.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+62.030 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 62.030 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	825 107,50 Kč
DPH 21%	173 272,58 Kč
Cena vč.DPH	998 380,08 Kč

”
a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	887.137,50 Kč
DPH 21%	186 298,88 Kč
Cena vč.DPH	1.073.436,38 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, p.o. je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 24. 8. 2018

za objednatele



*Mgr. Martin Bander
ředitel školy*



V Karviné dne

za zhotovitele



*Za HRAS – zařízení hřišť s.r.o.
Ing. Jakub Svoboda*

