

		týden									
HARMONOGRAM PRACÍ „Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská II“		-1 po podpisu smlouvy	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objednávky na vytyčení sítí, inteligentní tabule, záborů, přechodného dopravního značení pro provizorní zastávku, přípojky NN,	■									
2	Vytyčení inž. sítí, zřízení přechodné zastávky + další přípravné práce		■								
3	zřízení staveniště, rozebírání dlážděného povrchu			■							
4	výkopy			■	■	■					
5	usazování obrub				■	■	■	■			
6	hutnění podloží a štěrkodrti			■	■	■	■	■			
7	doprava a rozprostření podkladní vrstvy pod dlažbu						■	■	■		
8	kladení zámkové dlažby							■	■	■	
9	vysazování rostlin								■	■	■
10	montáž označnicku									■	
11	provedení vodorovného dopravního značení									■	
12	úklid a předání staveniště										■
13											
14											
15											

Bc. Jakub Malý, statutární ředitel

JAMASTAV MORAVIA a. s.

JAMASTAV MORAVIA, a.s. ①

Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

IČ. 01586548, DIČ: CZ01586548

Tel: 775 204 260