

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: S19-036-0072
Číslo smlouvy zhotovitele: SML/1394/2018

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora, na základě pověření dle
bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 4054/98/6/2018 ze dne 9. 8.
2018
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.; SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 622 00 Brno
zastoupena:
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
8032.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

|

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a se soupisem dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Údržba komunikace Petřivalského**“, v rozsahu dle:
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr zpracované Ing. Michalem Obrtem, Zakladatelů 186/27a, 750 02 Přerov, IČ: 64596605, DIČ: CZ6110310745,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,

- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatel poskytnutý soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal

místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 20 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

Ukončení investiční akce: do 14 dnů od ukončení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je na ulici Petřivalského v Přerově.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocítá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů

uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	2 260 000,00 Kč
sazba DPH je 21 %	474 600,00 Kč
cena celkem	2 734 600,00 Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevyšují maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku, event. části díla.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Údržba komunikace Vsadsko a Kozlovská“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
Zádržné (pozastávka):

- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
 7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se soupisem dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, smlouvou nebo pokyny objednatele.
 12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zasláné objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu....., faxem na číslo či datovou schránkou (amx5p38).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.

3. Obvod staveniště je vymezen soupisem dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

- c) zjistí-li v soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadného soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel

povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečností nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platného soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle

předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: nebo
 - b) e-mail neboadresu: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc.
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **3 500 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

- b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušeni prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírnou cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 13. 8. 2018
 - nabídce zhotovitele z 28. 8. 2018
 - schváleného soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních

dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnostem podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 100. schůzi konané dne 6. 9. 2018, usnesením č. 4157/100/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově 2.10.2018

V Olomouci dne 28. srpna 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

.....

.....

**Čestné prohlášení příjemce (objednatel)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): **Statutární město Přerov**
Adresa/ sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov
IČ: 00301825

Oprávněná osoba: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599 |

V Přerově

Datum

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. SML/1394/2018 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18010-01

Stavba: ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

KSO: 822 27 73

Místo: PŘEROV

CC-CZ: 2112

Datum: 27.8.2018

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

2 260 000,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	2 260 000,00	474 600,00
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 734 600,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18010-01

Stavba: ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Místo: PŘEROV

Datum: 27.08.2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 260 000,00	2 734 600,00	
SO 01	ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO	2 214 800,00	2 679 908,00	ING
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	45 200,00	54 692,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Objekt:

SO 01 - ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO

KSO: 822 29 72
Místo: PŘEROV

CC-CZ:
Datum: 27.08.2018

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 214 800,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 214 800,00	21,00%	465 108,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 679 908,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Objekt:

SO 01 - ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO

Místo:

PŘEROV

Datum: 27.08.2018

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 214 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV	2 214 800,00
1 - Zemní práce	191 856,21
5 - Komunikace pozemní	1 536 947,00
8 - Trubní vedení	72 584,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	230 970,18
997 - Přesun sutě	168 611,93
998 - Přesun hmot	13 830,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Objekt:

SO 01 - ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO

Místo: PŘEROV

Datum: 27.08.2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 214 800,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 214 800,00	
D	1		Zemní práce				191 856,21	
1	K	111301111-15	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojní tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odhrnování na skládku) " výměna silniční. obrub 210mb / skryvka 0,15m zatravnění za obrubou" 0,5*210,0 m2DRNY01 Součet	m2	105,000	7,00	735,00	
	VV				105,000			
	VV				105,000			
2	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase " frézování tl.90mm " 2097,0 " frézování tl.60mm " 1277,0 Součet	m2	3 374,000	48,00	161 952,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				2 097,000			
	VV				1 277,000			
	VV				3 374,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých " výměna silniční. obrub " 210,0	m	210,000	48,00	10 080,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				210,000			
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek " předlažba stáv. 50mb 1- řádku z DŽK (zpět.použití 90%) " 50,0	m	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				50,000			
	VV	RADEKmb01						
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 " drážky pro výměnu silniční. obrub 210mb " 0,30*(0,30-0,15)/2*210,0 sRYHY01 Součet	m3	4,725	542,00	2 560,95	CS ÚRS 2018 01
	VV				4,725			
	VV				4,725			
	VV				4,725			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 " výkopy celkem " 0,15*m2DRNY01 sRYHY01 ODVOZzem01 Součet	m3	20,475	136,00	2 784,60	CS ÚRS 2018 01
	VV							
	VV				15,750			
	VV				4,725			
	VV				20,475			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky ODVOZzem01	m3	20,475	15,00	307,13	CS ÚRS 2018 01
	VV				20,475			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce ODVOZzem01*1,8	t	36,855	205,00	7 555,28	CS ÚRS 2018 01
	VV				36,855			
9	K	1814113215	Travník parkový -komplet - založený výsevem -zaprávky po překopech - v rovině a ve svahu do 1:5, vč.ohumusování 0,15m s dodávkou sadové zeminy, obdělání půdy, závlivky , dodání osiva " výměna silniční. obrub 210mb / zaprávka zatravnění za obrubou" 0,5*210,0 OHUMUS01 Mezisoučet " + obnova okolní plochy zatravnění= +50% /2 (= bez ohumus.)" OHUMUS01*0,50/2 Součet	m2	131,250	25,00	3 281,25	
	VV				105,000			
	VV				105,000			
	VV				26,250			
	VV				131,250			
D	5		Komunikace pozemní				1 536 947,00	
10	K	565131111-5	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů ložní vrstvou ACL16+, tl 50 mm " vyrovnávky ložní ACL průměrn.tl.50mm , lokální opravy " 850,0	m2	850,000	244,00	207 400,00	
	VV				850,000			
11	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 " infiltrač. postřik 0,60-1,0kg/m2 " celk. plocha vozovky (obrus ACO) - postřik plochy ložní ACL " 3374-2097	m2	1 277,000	16,00	20 432,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				1 277,000			
12	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 " spoj.postřik 0,20-0,35kg/m2 pod ACO " 3374,0	m2	3 374,000	12,00	40 488,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				3 374,000			
13	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 " spoj.postřik 0,30-0,60kg/m2 pod ACL " 2097,0	m2	2 097,000	14,00	29 358,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				2 097,000			
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu " nový obrus ACO11+ v tl.40mm, 100% plochy " 3374,0 ObrusAC001 Mezisoučet	m2	3 374,000	220,00	742 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				3 374,000			
	VV				3 374,000			
15	K	577145122-5	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu " podkládka ložné vrstvy ACL16+, 50mm " 2097,0	m2	2 097,000	237,00	496 989,00	
	VV				2 097,000			
D	8		Trubní vedení				72 584,04	
16	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže " výškov. úprava UV celkem " 18 " -odpočet 1ks UV s výměnou mříže " -1 Součet	kus	17,000	2 740,00	46 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				18,000			
	VV				-1,000			
	VV				17,000			
17	K	899231111-9	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže , s výměnou mříže vč. odvozu původní mříže na určené místo " výměna mříže UV + výšk. úprava " 1	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	
	VV				1,000			
18	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm " výměna mříže UV " " mříž vč. rámu pro zatížení tř. D400 " 1	kus	1,000	3 468,04	3 468,04	CS ÚRS 2018 01
	VV				1,000			
19	M	59223874-01	koš vysoký pro uliční vpustí , žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500	kus	1,000	616,00	616,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"výměna mříže UV (vč.koše)" 1		1,000			
20	K	899331111	Výšková úprava utličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	4 795,00	19 180,00	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				230 970,18	
21	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	200,000	52,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"VDZ parkoviště: plná čára=kolmé stání (V10b)"		200,000			
	vv		200,0					
22	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	35,750	411,00	14 693,25	CS ÚRS 2018 01
	vv		"VDZ vozovka: přechody V7 (20 pruhů po 3,5m)"		35,000			
	vv		20,0*0,5*3,5					
	vv		"VDZ parkoviště: piktogram invalida / 1kus (V10f)"		0,750			
	vv		1*(1,0*1,5)/2					
	vv	VDZm201	Součet		35,750			
23	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"VDZ vozovka: 1* přechody V7 (ul. Želátovská)"		12,000			
	vv		"vodící linie (pás z 6 proužků)" 1*12,0					
24	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	212,000	7,00	1 484,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čáry: V10b" 200,0		200,000			
	vv		"V7 linie" 1*12,0		12,000			
	vv	VDZcary01	Součet		212,000			
25	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	35,750	7,00	250,25	CS ÚRS 2018 01
	vv		VDZm201		35,750			
26	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	165,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"předlažba stávaj. 1- řádku z DŽK (zpět.použití 90%) 50m "		50,000			
	vv		50,0					
	vv		"doplnění nového 1- řádku, 30m "		30,000			
	vv		30,0					
	vv		Součet		80,000			
27	M	583801220-5s	MATERIAL INVESTORA Z JINÉ SKLADKY= očištěná kostka (v ceně je naložení + doprava z 5 km se složením)- kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm	t	0,878	342,00	300,28	
	vv		"předlažba 1-řádku z DŽK (zpět.použití 90%) "					
	vv		"zpětné použití všech nepoškozených kostek (odhad 90% zpětně) "					
	vv		"doplnění novými kostkami do 10% (dovoz se skladu investora) "					
	vv		50,0*0,024*1,02		1,224			
	vv		-0,90*(50*0,024)		-1,080			
	vv		Mezisoučet		0,144			
	vv		"doplnění nového 1- řádku, 30m "					
	vv		30,0*0,024*1,02		0,734			
	vv		Součet kostky doplnění		0,878			
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	210,000	238,00	49 980,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"výměna silničn. obrub" 210,0		210,000			
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	214,200	177,00	37 913,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"výměna silničn. obrub" 210,0*1,02		214,200			
30	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	80,000	137,00	10 960,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"předlažba 1 řádku z DŽK + doplnění 30m"					
	vv		"zarov. bet.lože ponechaného obrubníku, vyčištění drážky pro nové lože 1 řádku"					
	vv		RADEKmb01		50,000			
	vv		30,0		30,000			
	vv		Součet		80,000			
31	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	80,000	38,00	3 040,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"předlažba 1 řádku z DŽK + doplnění 30m"					
	vv		"zarov.,stávaj.ACP, vyčištění drážky pro nové lože 1 řádku"					
	vv		RADEKmb01		50,000			
	vv		30,0		30,000			
	vv		Součet		80,000			
32	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	80,000	137,00	10 960,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"napojení zarov.řezu pro ofrězov. obrusu ACO "					
	vv		rezACOD1		80,000			
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	80,000	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"zarov.řez pro ofrězov. obrusu ACO "					
	vv		rezACOD1		80,000			
34	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3 374,000	8,00	26 992,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"dočištění zametěného pojiž.povrchu pod 1. PS "					
	vv		"pod vyrovnávkou ložní" 2097,0		2 097,000			
	vv		"pod obrus (mimo ložní)"					
	vv		ObrusACOD1-2097,0		1 277,000			
	vv		Součet		3 374,000			
35	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	6 919,500	6,00	41 517,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"hrubé očištění po odrězování" 2097+1277		3 374,000			
	vv		"ometení pod PS obrusu" 3374,0		3 374,000			
	vv		Mezisoučet		6 748,000			
	vv		"pod nástřik VDZ "					
	vv		VDZm201*2		71,500			
	vv		(VDZcary01-12,0)*0,5		100,000			
	vv		Mezisoučet		171,500			
	vv		Součet		6 919,500			
36	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živичnou směsí nebo MC při překopech ing sítí	m2	5,000	48,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"předlažba 1-řádku z DŽK (zpět.použití 90%), opravy lokálně (překopy) "					
	vv		1*RADEKmb01*0,10		5,000			
D 997			Přesun sutě				168 611,93	
37	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	6,830	205,00	1 400,15	CS ÚRS 2018 01
	vv		"cena položky je i s naložením a se složením "					
	vv		"předlažba 1-řádku z DŽK "					
	vv		"na mezdeponii pro očištění (vč. bet.lože) "					
	vv		(1*RADEKmb01)*0,115		5,750			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" přesun očištěn.kostek z mezideponie pro zpět. použití (90%) "					
	VV		0,90*(1*RADEKmb01)*0,024		1,080			
	VV		Součet		6,830			
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 074,164	44,00	47 263,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		SUTfrezASF01		863,744			
	VV		SUTkamen01		205,870			
	VV		SUTbetSYPK01		4,550			
	VV		Součet		1 074,164			
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 296,656	8,00	34 373,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vyfrézky skládka bez poplatku / Předmostská/ Staré rybníky, Přerov "					
	VV		SUTfrezASF01*(5-1)		3 454,976			
	VV		" odpad recyklace nebo skládka s poplatkem "					
	VV		SUTkamen01*(5-1)		823,480			
	VV		SUTbetSYPK01*(5-1)		18,200			
	VV		Součet		4 296,656			
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	43,170	57,00	2 460,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		SUTbetKUS01		43,170			
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	172,680	8,00	1 381,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		SUTbetKUS01*(5-1)		172,680			
42	K	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,170	42,00	1 813,14	
	VV		SUTbetKUS01		43,170			
43	K	997221611-02	Technická úprava betonu na sůvovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	43,050	274,00	11 795,70	
	VV		" výměna bet.obrubby " 210,0*0,205		43,050			
44	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	47,720	205,00	9 782,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		" bet.obrubby nebo poškoz. kostky "					
	VV		" kostky přídlažeb (1-řádek, odhad 10 % rozbitých) z 50 mb "					
	VV		0,10*(1*RADEKmb01)*0,024		0,120			
	VV		" obrubníky silniční betonové 210m "					
	VV		210,0*0,205		43,050			
	VV	SUTbetKUS01	Mezisoučet		43,170			
	VV		" odpad po očištění (bet.lože) kostky "					
	VV		(1*RADEKmb01)*(0,115-0,024)		4,550			
	VV	SUTbetSYPK01	Mezisoučet		4,550			
	VV		Součet		47,720			
45	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	205,870	275,00	56 614,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		" sut' celkem vč. vyfrézek " 1118,414		1 118,414			
	VV		Mezisoučet		1 118,414			
	VV		" -odpočet zpětně použ. materiálů "					
	VV		" kostky přídlažeb (1-řádek, 90% zpět.použití) "					
	VV		-0,90*(1*RADEKmb01)*0,024		-1,080			
	VV		Mezisoučet		-1,080			
	VV		" odpočet fréz.asfaltu a betony "					
	VV		-SUTfrezASF01		-863,744			
	VV		-SUTbetKUS01		-43,170			
	VV		-SUTbetSYPK01		-4,550			
	VV		Mezisoučet		-911,464			
	VV	SUTkamen01	Součet odpad z čištění vozovek		205,870			
46	K	997221899-02	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - odfrézovaný asfalt (skládka správce komunikace)	t	863,744	2,00	1 727,49	
	VV		" odfréz. do 10cm, 3374 m2 " 3374*0,256		863,744			
	VV	SUTfrezASF01	Součet		863,744			
	D	998	Přesun hmot				13 830,64	
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	212,779	65,00	13 830,64	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 29 72
Místo: PŘEROV

CC-CZ:
Datum: 27.08.2018

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		45 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně 45 200,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 492,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	54 692,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: PŘEROV

Datum: 27.08.2018

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	45 200,00
OST - Ostatní	10 000,00
001 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚDRŽBA KOMUNIKACE - UL. PETŘIVALSKÉHO, PŘEROV

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

PŘEROV

Datum: 27.08.2018

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 200,00	
D	OST		Ostatní				10 000,00	
D	O01		Ostatní - Dopravně inženýrské opatření				10 000,00	
1	K	090001000-11	Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění provizorního přístupu pro pěší	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		" délka pronájmu cca 4 týdny "		1	1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 200,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN2		Příprava staveniště				2 000,00	
4	K	02200300019	Příprava staveniště - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v zájmové lokalitě	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "					
	VV		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 200,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		" vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS "					
	VV		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				21 000,00	
6	K	043194000-11	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	043194000-12	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Zakázka: Údržba MK Petřivalského

ČASOVÝ HARMONOGRAM	2018																				
	Dny provedení prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zahájení prací	■																				
Frézování		■	■	■																	
Zemní práce, úprava podkladů				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Komunikace																					
Osazení obrub, dlažba				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Dokončovací práce																					
Ostatní práce		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dopravní značení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předání díla																					■

Termín realizace:

předání staveniště: cca 22.10.2018

předpoklád zahájení: 29.10.2018

dokončení: do 20 kalendářních dnů

V Olomouci dne2018

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál
Na základě plné moci

**Seznam předpokládaných poddodavatelů včetně jimi
realizovaných částí díla**

Údržba komunikace Petřivalského

ÚDAJE O PODDODAVATELI	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	GALVA TRANS, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Na Trávníku 414, 796 07 Držovice
IČ	291 95 446
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Pokládka obrub a dlažby, drobné stavební práce

ÚDAJE O PODDODAVATELI	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	DZ Svoboda Olomouc, s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Pavelkova 2, 779 00 Olomouc
IČ	27 848 116
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Dočasné a stálé dopr. značení

ÚDAJE O PODDODAVATELI	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	SQZ , s.r.o. – AZL 1135.1
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc

IČ	25 74 35 54
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Provedení zkoušek, vyhodnocení

ÚDAJE O PODDODAVATELI	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	FREKOMOS s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Železn.vojska 1381, 757 01 Val. Meziříčí
IČ	619 42 618
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Frézování, řezání živič. povrchů - odstranění stávajících povrchů

Datum: 2018, Olomouc

Otisk razítka	<hr/>
---------------	-------