



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

Číslo dodatku smlouvy: 5 202 78/3

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.**
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přebouč
zastoupený : Ing. Vratislav Luňák, jednatel společnosti
Roman Luňák, jednatel společnosti
IČO : 474 73 053
DIČ : CZ47473053



dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č. 3 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je úprava rozsahu prováděných prací na stavbě „**Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přebouč**“. Jsou v něm uplatněny práce, které byly prováděny na základě odsouhlasení objednatelem nad rámec rozpočtu stavby. Zároveň je řešen odpočet prací, které rozpočet uvažoval provádět, ale jejichž potřeba provedení se nepotvrdila nebo byly prováděny v menším rozsahu, než bylo uvedeno v rozpočtu stavby.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II tohoto dodatku smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě uzavřené smlouvy a jejích dodatků č. 1 a č. 3, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:



Cena díla bez DPH dle SOD	6,005.805,44 Kč
DPH 21 %	1,261.219,14 Kč
Cena včetně DPH dle SOD	7,267.024,58 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 SOD	- 26.034,64 Kč
DPH 21 %	- 5.467,27 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1 SOD	- 31.501,91 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č. 3 SOD	- 69.000,34 Kč
DPH 21 %	- 14.490,07 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 3 SOD	- 83.490,41 Kč
Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1 a 3 SOD	5,910.770,46 Kč
DPH 21 %	1,241.261,80 Kč
Celková cena včetně DPH včetně dodatku č. 1 a 3 SOD	7,152.032,26 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením dodatku č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek smlouvy důkladně přečetly, textu dodatku smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku smlouvy Město Písek.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku smlouvy uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Písek, se sídlem Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.



Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č. 118/13 ze dne 17. 9. 2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přebouči dne

V Přebouči dne.....

.....

Bc. Irena Burešová

starostka města Přebouče

.....

Ing. Vratislav Luňák

jednatel

Roman Luňák

jednatel

Příloha: položkový rozpočet