

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: II/185 Staňkov - oprava										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt II/185 Staňkov - oprava										
3	113154353	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š. 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 539,500	914,500	-625,000	40,00	61 580,00	36 580,00	-25 000,00
5	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	1 777,500	1216,500	-561,000	15,00	26 662,50	18 247,50	-8 415,00
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 580,000	955,000	-625,000	200,00	316 000,00	191 000,00	-125 000,00
16	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 357,500	2171,500	-1 186,000	1,00	3 357,50	2 171,50	-1 186,00
17	997002511	Vodorovné přemístění suti vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	318,735	262,449	-56,286	50,00	15 936,75	13 122,45	-2 814,30
18	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti vybouraných hmot	t	3 187,350	2624,490	-562,860	1,00	3 187,35	2 624,49	-562,86
19	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	318,735	262,449	-56,286	5,00	1 593,68	1 312,25	-281,43
20	998225111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170101	t	302,031	237,556	-64,475	25,00	7 550,78	5 938,90	-1 611,88
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-164 871,47

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt II/185 Staňkov - oprava										
2	113154114	Frézování živičného krytu tl. 100 mm pruh š. 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	197,50000	261,50	64,000	350,00	69 125,00	91 525,00	22 400,00
	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek ručně	m	0,000	270,00	270,000	195,00	0,00	52 650,00	52 650,00
4	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovyným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	197,500	261,50	64,000	1 125,00	222 187,50	294 187,50	72 000,00
	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170101	t	0,000	31,050	31,050	550,00	0,00	17 077,50	17 077,50
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										164 127,50
Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-743,97