



Časový harmonogram stavby

Název stavby: "Obnova mokřadů v CHKO Český kras"

Zadavatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, Vlašim 25801

Měsíc	září 2018	říjen 2018	listopad 2018
Popis prací	zřízení staveniště, geodetické práce před výstavbou, kácení	zemní práce	vodorovné konstrukce, výsadby, protoklánní předání stavby, likvidace staveniště

Ve Vlašimi dne 9. 8. 2018

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti