

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 102/14 (3/14/2300/90) ve věci „KONĚVOVA, PRAHA 3, Č.AKCE
999 337-PD A IIČ“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko-investiční nám.
Petr Kalous, vedoucí odd.
DiS. J. Holasová, TDI

2. Dodavatel: **DIPO spol. s r.o.**

Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČ: 63677075

DIČ: CZ 63677075

Bankovní spojení: Čs.obchodní banka a.s.

č. ú.: 102515304/0300

zastoupen: ing.Zdeňkem Dolečkem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: ing.Zdeněk Doleček, jednatel společnosti
- ve věcech technických: ing.Zdeněk Doleček, jednatel společnosti

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva mění z následujícího důvodu:

Jelikož do dne uzavření tohoto Dodatku nevydal Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy stanovisko ke zpracovanému konceptu DSP, byla po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele zastavena další příprava stavby (tj. veřejnoprávní projednání konceptu DSP a uzavření smluv s vlastníky inženýrských sítí) do doby vydání konečného stanoviska Institutu plánování a rozvoje.

II.

Předmět dodatku

1. Čl.V odst.2 se mění následovně:

Plnění jednotlivých částí dokumentace:


- koncept dokumentace pro stavební povolení - do 60ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy
 - projednání DSP, uzavření smluv s vlastníky inženýrských sítí - do 90ti kalendářních dnů od obdržení konečného stanoviska Institutu plánování a rozvoje
 - čistopis DSP a podání žádosti o stavební povolení - do 60ti kalendářních dnů od projednání DSP
2. Čl.V odst.5 – dosavadní text se vypouští a nahrazuje textem následujícího znění:
Termíny uvedené v čl.V odst.2 a V. odst.3 jsou závazné jen tehdy, nevyvolá-li konečné stanovisko Institutu plánování a rozvoje změnu konceptu DSP. V takovém případě smluvní strany opětne projednají případné smluvní dopady.

Čl.III Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodaktu nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Praze, dne 12.06.2015


objednatel



Ing.Ladislav Pivec
pověřený řízením organizace



dodavatel



Ing.Zdeněk Doleček
jednatel společnosti

DIP O spol. s r.o.
Inženýrská a projektová organizace
Legerova 14, 130 00 Praha 2
tel: 244293200, fax: 244656209