



NMNMSML20180373

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 180808 uzavřené dne 13.08.2018  
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ).

### 1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic  
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. **TS služby s.r.o.**

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Jiřím Brychtou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul, provozní pracovník

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Úpravy přechodů pro chodce v NMnM – ulice Německého**“, mění a doplňuje následovně:

#### **čl. I.**

##### 1. V čl. 2 „Doba plnění“ odst. 1 smlouvy o dílo se text ve znění:

„1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději dne 10.09.2018. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **05.10.2018.**“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději dne 10.09.2018. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **09.11.2018.**“

#### **čl. II.**

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

### čl. III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle tohoto Dodatku č. 1 pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla a dodržení podmínek poskytnutí finanční podpory.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl nebo poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu dle tohoto Dodatku č. 1. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
6. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.1.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
8. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní povinný nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
10. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.
11. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě - 4. 10. 2018

V Novém Městě na Moravě - 3. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Michal Šmarda  
starosta

.....  
Ing. Jiří Brychta  
jednatel