

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2016

Číslo SoD: 1/2016
ze dne: 22. srpna 2016

Objednatel: Město Soběslav
Náměstí Republiky 59/I
392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Zhotovitel: KAVEX Bohemia s.r.o.
Planá 78, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 50 226
DIČ: CZ26050226
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: Stanislav Dlouhý, jednatel


Předmět SoD: Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi -- stavební úpravy -- 3. etapa

Dodatek č.2 se vztahuje na navýšení ceny díla z důvodu rozšíření prací v objektu SO 300 – Kanalizace, odvodnění


Cena díla dle SoD bez DPH	6 715 413,00 Kč
Odpočet Kanalizace SO 300 dle SoD	- 782 301,00 Kč
Kanalizace, odvodnění dle nové PD – viz příloha č.1.....	1 699 646,38 Kč
Cena díla dle Dodatku 2 bez DPH	7 632 758,38 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 602 879,26 Kč</u>
Cena celkem dle Dodatku 2	9 235 637,64 Kč

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Objednatel: 16-11-2016


Město Soběslav
Ing. Jindřich Bláha

Zhotovitel:


KAVEX Bohemia s. r. o.
Stanislav Dlouhý