

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 312 /2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech smluvních a technických:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

vedoucí technického střediska

vedoucí technického střediska

strojní technik závodu

zhotovitel: KOVO GKZ s.r.o.

sídlo: U Přádelny 96, 357 03 Svatava

oprávněn k podpisu smlouvy: Miroslav Záruba, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: Miroslav Záruba

IČ: 26346958

DIČ: CZ26346958

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14393

tel.:

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době - předání a převzetí díla: **30.6.2019**
Důvodem k prodloužení termínu je časové omezení na základě požadavku Města Horšovský Týn (mimo turistickou sezonu - lokalita historického centra) a vliv nevhodných klimatických podmínek v průběhu podzimu pro provedení PKO konstrukcí na místě.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 312/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

Ve Svatavě dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
vedoucí technického střediska
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.....
Miroslav Záruba
jednatel společnost
KOVO GKZ s.r.o.