

**Revize česlicových polí vodárenských odběrů a průzkum česlic spodních
výpustí vodního díla Josefův Důl v rámci akce „VD Josefův Důl, revize česlic
vodárenských odběrů“.**

Časový harmonogram prací

22.10. 2018

- přesun na pracoviště, zřízení pracoviště
- očištění česlic vodárenských odběrů pomocí vysokotlakého vodního zdroje do 400bar

23. – 24.10.2018

- kontrola stavu ocelových konstrukcí a obnova poškozených svarů česlic
- průzkum česlic spodních výpustí, kontrola stavu česlic

25.10.2018

- Video dokumentace stavu česlic spodních výpustí a vodárenských odběrů
- likvidace zařízení pracoviště
- přesun na stanici

Do 30.11. 2018

- vypracování závěrečné zprávy o stavu konstrukcí, textové části, grafické části
- zpracování videozáznamu a fotodokumentace z průzkumu
- předání díla a dokumentace

11