



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## **Dodatek č. 1**

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Revitalizace tratě Louny - Lovosice

evidenční číslo: 542 373 0003

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu  
dopravní infrastruktury

### **Článek 1 Smluvní strany**

#### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele

**Ing. Mojmírem Nejezchlebem**

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“ spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 6. února 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 k Schvalovacímu protokolu č. j. 76/2017-430-PPR/3, změna č. 1 (přidání indikátoru) ze dne 17. července 2018.

#### **t e n t o   D o d a t e k :**

##### **Článek 2**

##### **Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydanou změnu Přílohy č. 1 k Schvalovacímu protokolu č. j. 76/2017-430-PPR/3, změna č. 1 (přidání indikátoru) ze dne 17. července 2018.

##### **Článek 3**

##### **Změny a doplnění Rámcové smlouvy**

1. V článku 3 „Předmět Smlouvy“ text v první odrážce nově zní:

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídicím orgánem dne 16. ledna 2018, č.j. 76/2017-430-PPR/3, který tvoří Přílohu č. 1 Rámcové smlouvy a v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 ke Schvalovacímu protokolu č.j. 76/2017-430-PPR/3, změna č. 1 (přidání indikátoru) ze dne 17. července 2018, která tvoří Přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“);“

2. V článku 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“, odst. 10.2. ve větě druhé se nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“ textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“.

3. V článku 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“, odst. 10.3. ve větě první se nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“ textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“.

##### **Článek 4**

## **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 76/2017-430-PPR/3 uvedená v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy a je nahrazena Přílohou č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 76/2017-430-PPR/3, změna č. 1 (přidání indikátoru), uvedenou v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou Přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze.

3. Dodatek č. 1 má jednu přílohu:

Příloha č. 1: Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 76/2017-430-PPR/3, změna č. 1 (přidání indikátoru)“

Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 1 a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy Dodatku č. 1.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
Správa železniční dopravní cesty, s. o.