

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 21/2018

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Oprava místní komunikace ul. Lanky a ul. Řádek, Ostrožská Lhota“

Objednatel: **Obec Ostrožská Lhota**
Se sídlem: Ostrožská Lhota č. p. 148, 687 23 Ostrožská Lhota
IČ: 00291196
DIČ: CZ00291196
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Antonínem Jelénkem, starostou obce

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.**
Sídlo: Pivovarská č. 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 269 13 216
DIČ: CZ 269 13 216
Zastoupený: Ing. Michalem Hanačíkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Uherské Hradiště
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Tel: 572 434 220
E-mail: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel, na straně druhé.

Dne 20. 8. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizaci stavby „Oprava místní komunikace ul. Lanky a ul. Řádek, Ostrožská Lhota“.

Obě strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

ZMĚNA v článku II. Doba a místo plnění, bod (1)

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací: **08/2018**
Termín dokončení stavby: **30. 9. 2018**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele:

V Ostrožské Lhotě dne

Za zhotovitele:

V Uh. Hradišti dne

.....
Antonín Jelének
starosta obce

.....
Ing. Michal Hanačík
jednatel společnosti