



S00AP00UQ5VJ

PVDU 129 566/2014 60
 SPOT 80, 1 5. 10
 PPH 00000 54

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **H1803**
 Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2017
 Číslo Dodatku č. 3: 38/08/ORI-OVZ/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

<p>Název objednatele: Sídlo: Právní forma: Zastoupeno: Ve věcech smluvních: Ve věcech technických:</p>	<p>Statutární město Prostějov Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 801 – obec primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou Ing. Zdeňkem Fišerem, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015 Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděk Svoboda, oddělení realizace IČ: 00288659 DIČ: CZ00288659 daňový režim: plátce DPH bankovní spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX (dále jen „Objednatel“)</p>
---	--

<p>Název zhotovitele: Sídlo: zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623 zastoupený: osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:</p>	<p>POZEMSTAV Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov Milanem Grmelou, statutárním ředitelem nebo Alešem Musilem, výrobním ředitelem, plná moc ze dne 18. 7. 2018 XXXXXXXXXX</p>
---	---

<p>IČO DIČ: daňový režim: bankovní spojení: č. účtu: (dále jen „Zhotovitel“)</p>	<p>25527380 CZ25527380 plátce DPH XXXXXXXXXX</p>
---	---

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 9. 4. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 8. 2018, jejímž předmětem je stavba „ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši


Cena bez DPH	24 561 823,- Kč
VCP - Cena bez DPH	659 552,- Kč
Cena celkem bez DPH	25 221 375,- Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 9. 4. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 8. 2018. které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 27. 09. 2018

V Prostějově dne 21.9.2018



Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky
statutární město Prostějov



Milan Grmela
statutární ředitel
POZEMSTAV Prostějov a.s.