

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice |
| Sídlo: | U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-1905690389/0800 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | M - SILNICE a.s. |
| Sídlo: | Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| Zastoupený: | Ing. Lukáš Horčík, ředitel oblastního závodu STŘED, podepisuje
na základě plné moci |
| IČ: | 42196868 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 1080015329/0800 |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 05. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, oprava komunikací do šíře komunikace 3,5m 2018**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:
 - a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:

1. Celková cena díla byla smluvními stranami sjednána takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1	bez DPH	1 465 699,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	bez DPH	345 254,00Kč
Celková cena díla	bez DPH	1 810 953,00Kč
	DPH 21%	380 300,00Kč
	Celkem s DPH	2 191 253,00Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **19. 09. 2018** usnesením č. *2608/131/R7/2018*.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne *24.9.2018*




Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta
zhotovitel




V Hradci Králové dne *21.9.2018*

M - SILNICE a.s. ①
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 95 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



Zhotovitel
Ing. Lukáš Horčík
ředitel oblastního závodu STŘED



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. % DPH Celkem s DPH

Stavba: 924118055a - Mohelnice - opravy komunikací do š 3,5m - město Mohelnice

Objekt: 03 - VCP a MNP - Vícepráce a méněpráce

Etapa: MNP - Jiráskova , Zahradní

001	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením	-62,4	m2	228	-14 227,20	21%	-17 214,91
002	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a	-62,4	m2	171	-10 670,40	21%	-12 911,18
003	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a	-147,2	m2	213	-31 353,60	21%	-37 937,86
004	012303000	Geodetické práce po výstavbě	-1	kpl	2 500,00	-2 500,00	21%	-3 025,00
005	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	-1	kpl	5 000,00	-5 000,00	21%	-6 050,00
006	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,	-1	KUS	470	-470	21%	-568,7
007	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pi	-3	m2	204	-612	21%	-740,52
008	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pi	-4,6	m2	204	-938,4	21%	-1 135,46
009	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkoví	-2	KUS	1 563,00	-3 126,00	21%	-3 782,46
010	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objín	-4	KUS	425	-1 700,00	21%	-2 057,00
011	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku i	-22,08	m3	115	-2 539,20	21%	-3 072,43
012	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku i	-20,709	m3	115	-2 381,53	21%	-2 881,66
013	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístění	-6,624	m3	6	-39,74	21%	-48,09
014	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístění	-6,213	m3	6	-37,28	21%	-45,11
015	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože	-118,7	m	278	-32 998,60	21%	-39 928,31

016 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s v -30,5 m 283 -8 631,50 21% -10 444,11

017 005724100 osivo směs travní parková -1,148 kg 156 -179,09 21% -216,7

SP 005 1/4

M - SILNICE a.s.

Stránka 2 / 4
17.9.2018

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
018	005724100 osivo směs travní parková	-0,263	kg	156	-41,03	21%	-49,64
019	404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm	-2	KUS	475	-950	21%	-1 149,50
020	564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením i	-147,2	m2	81	-11 923,20	21%	-14 427,07
021	567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spá	-62,4	m2	242	-15 100,80	21%	-18 271,97
022	564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhu	-147,2	m2	163	-23 993,60	21%	-29 032,26
023	564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhu	-67	m2	163	-10 921,00	21%	-13 214,41
024	997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovn	-2,303	T	100	-230,3	21%	-278,66
025	997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovn	-94,392	T	100	-9 439,20	21%	-11 421,43
026	997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovn	-51,035	T	113	-5 766,95	21%	-6 978,02
027	573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulz	-124,8	m2	15	-1 872,00	21%	-2 265,12
028	012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce p	-1	kpl	2 500,00	-2 500,00	21%	-3 025,00
029	013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce d	-1	kpl	1 875,00	-1 875,00	21%	-2 268,75
030	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitick	-34,54	T	24	-828,96	21%	-1 003,04
031	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitick	-11,283	T	24	-270,79	21%	-327,66
032	113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na	-4,6	m2	33	-151,8	21%	-183,68
033	121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na	-30,36	m3	33	-1 001,88	21%	-1 212,27
034	121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na	-11,505	m3	33	-379,66	21%	-459,39
035	404452250 sloupek Zn 60 - 350	-2	KUS	463	-926	21%	-1 120,46
036	404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm	-4	KUS	56	-224	21%	-271,04
037	181951102 Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4	-147,2	m2	12	-1 766,40	21%	-2 137,34
038	181951102 Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4	-67	m2	12	-804	21%	-972,84
039	404452530 víčko plastové na sloupek 60	-2	KUS	28	-56	21%	-67,76

040	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrut	-43,757	T	14	-612,6	21%	-741,24
041	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrut	-2,303	T	14	-32,24	21%	-39,01
042	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrut	-969,665	T	14	-13 575,31	21%	-16 426,13
043	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrut	-1 793,45	T	14	-25 108,27	21%	-30 381,01
044	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrut	-51,035	T	14	-714,49	21%	-864,53

SP 004 2 14

M - SILNICE a.s.

Stránka 3 / 4
17.9.2018

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
045	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrut	-94,392	T	14	-1 321,49	21%	-1 599,00
046	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na sklá	-5,4	m	41	-221,4	21%	-267,89
047	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská čí	-1	kpl	1 250,00	-1 250,00	21%	-1 512,50
048	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 i	-45,9	m2	19	-872,1	21%	-1 055,24
049	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 i	-10,5	m2	19	-199,5	21%	-241,39
050	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	-1	kpl	1 250,00	-1 250,00	21%	-1 512,50
051	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	-12,393	T	125	-1 549,12	21%	-1 874,44
052	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	-2,835	T	125	-354,37	21%	-428,79
053	404454490	značka dopravní svistá nereflexní FeZn-Al rám., D 500 mm	-4	KUS	788	-3 152,00	21%	-3 813,92

Součet za Etapa: MNP - Jiráskova , Zahradní -258 640,02 -312 954,43

Etapa: MNP - Městský park

001	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	-162,5	m2	14	-2 275,00	21%	-2 752,75
002	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná z ACO 8 tř. I tl. 40mm š. do 5m	-162,5	m2	171	-27 787,50	21%	-33 622,87

Součet za Etapa: MNP - Městský park -30 062,50 -36 375,62

Etapa: VCP - Křemačov . Krajča

001	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 60 mm š do 5 m	551	m2	240	132 240,00	21%	160 010,40
002	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 60 mm š do 5 m	-208,33	m2	240	-49 999,20	21%	-60 499,03

Součet za Etapa: VCP - Křemačov . Krajča 82 240,80 99 511,37

Etapa: VCP - Květín

001	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	512	m2	3	1 536,00	21%	1 858,56
-----	-----------	--	-----	----	---	----------	-----	----------

002	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 1l	9	m	138	1 242,00	21%	1 502,82
003	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	512	m2	14	7 168,00	21%	8 673,28
004	577134111	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACO 11 tř. I tl c	38,4	T	1 625,00	62 400,00	21%	75 504,00
005	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 5 m	512	m2	200	102 400,00	21%	123 904,00
006	689546451	Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	9	m	94	846	21%	1 023,66
007	569903311	Zřízení zemních krajnic z asf. recyklátu se zhutněním s dodání	5,8	m3	986	5 718,80	21%	6 919,75
008	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, ze	1	soubor	6 401,00	6 401,00	21%	7 745,21
Součet za Etapa: VCP - Květín						187 711,80		227 131,28

Etapa: VCP - Mírov

001	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného zametením	1 085,00	m2	3	3 255,00	21%	3 938,55
002	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	1 085,00	m2	14	15 190,00	21%	18 379,80
003	577134111	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACO 11 tř. I tl c	81,37	T	1 625,00	132 226,25	21%	159 993,76

3 / 4

M - SILNICE a.s.

Stránka 4 / 4
17.9.2018

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
004	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 40 mm š do 5 m	1 085,00	m2	160	173 600,00	21%	210 056,00
005	569903311	Zřízení zemních krajnic z asf. recyklátu se zhutněním s dodání	37,19	m3	886	32 950,34	21%	39 869,91
006	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, mc	1	soubor	6 782,00	6 782,00	21%	8 206,22
Součet za Etapa: VCP - Mírov						364 003,59		440 444,34

CELKEM Objekt: 03 - VCP a MNP - Vícepráce a méněpráce 345 253,67 417 756,93

Celkem zaokrouhleno 345 254,00 417 757,00

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	345 253,67	72 503,27	417 756,93	71
CELKEM		345 253,67	72 503,27	417 756,93	
Celkem zaokrouhleno		345 254,00	72 503,00	417 757,00	