

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. 509-6/33/2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 3 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„ Obnova Lobežského parku - Plzeň “**Objednatel:****Statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ:00075370, DIČ: CZ00075370

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň IČ:40526551, DIČ: CZ40526551

zastoupené:

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:

GREEN PROJECT s.r.o.

Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice IČ:27195783, DIČ: CZ27195783

I.**Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu nutnosti provedení víceprací dle dodatku č. 2 ze dne 30.8. 2018 ke smlouvě o dílo č. 509 - 6/33/2017 byla prodloužena doba plnění stavebních prací podle odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „ Doba plnění a místo plnění “ z termínu 31.7. 2018 do 8.8. 2018.

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.3 k smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.3 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 509 - 6/33/2017 se nemění.

za zhotovitele
Lukáš Novotný
jednatel

V Plzni dne:

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace