



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1,
779 00 Olomouc

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. E633-S-1899/2018
Č. ZHOTOVITELE: 18/SZDC/013**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ, 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
48384

Zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

se sídlem: Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČ: 465 81 146

DIČ: CZ46581146

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 3488

Zastoupena: Ing. Zbyňkem Šarmanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:]

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov

I.

Dne 25. 5. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1899/2018 (č. zhotovitele: 18/SZDC/013), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Revize kolejového vozu SEE OŘ Olomouc.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění bod č. 3.1 Cena díla na základě Změnového listu č. 1 vytvořeného z následujícího důvodu:

Během prací byly zjištěny závady uvedené ve Změnovém listě č. 1, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponent stroje.

Touto změnou ceny díla nedojde k překročení limitu stanovenou §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a po posouzení změny dle §222 uvedeného zákona lze provést změnu závazku ze smlouvy.

Cena díla (bez DPH)

3.1. Cena díla činí **235 600,- Kč bez DPH.**

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 19. 9. 2018

V Krnově dne 21. 9. 2018

KRNOVSKÉ OPRAVNÝ A STROJÍRNÝ
S.R.O.
Stará Ježnická 1556/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 KRNOV - 62-

.....
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
za zhotovitele
Krnovské opravný a strojírny s.r.o.

Ing. Zbyněk Šarman
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Revize kolejového vozu SEE OŘ Olomouc

Číslo veřejné zakázky*:

Pořadové číslo změnového listu: 1.

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o dodatečné služby podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Po přistavení vozu do opravárenského závodu zhotovitele bylo provedeno čištění, vizuální a rozměrová kontrola a měření komponent jednotlivých celků vozidla v rozsahu revizní opravy. Při těchto pracích byly zjištěny níže uvedené závady, které nebylo možno zjistit před zahájením opravy a demontáží určitých komponent stroje. Bez odstranění těchto závad není možné vozy provozovat.

Vůz 80 54 9703 008-2

- a) Na pojezdové části výměna 8 kusů nápravových ložisek z důvodu koroze a povrchových defektů
- b) Výměna dvou kusů spodních toren podvozku – opotřebení nad povolenou mez

Konkrétní rozsah navrhovaných víceprací je uveden v Protokolu z komisionální prohlídky ze dne 14.9.2018

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Výměna 8 kusů nápravových ložisek PLC410-13/14 cena za jeden kus Kč		
Výměna dvou kusů spodních toren podvozku cena za jeden kus Kč		
Celkem	53 200,00 Kč	
Cena dle SOD	182 400,0 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
Cena díla po změně dle Dodatku	235 600 Kč	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*: **Ing. Martin Plesník, mechanizátor, OŘ Olomouc**

..... Datum: 17.9.2018 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Komárek František

Datum: 17.9.2018

Podpis:

3/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji



Neschvaluji



Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Soupis prací

* jméno, funkce, organizace/firma

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **119143**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 38acbf67-b462-4147-b62a-9cb758c376e6

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **05.10.2018 08:25:02**



2b7eca3c-d48e-41d3-bbc3-70fa4f4a18be