

Dodatek č. 2
k příkazní smlouvě
Číslo smlouvy objednatele: RISML/00039/2018

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o výkonu funkce autorského dozoru při realizaci stavby „Řešení zpevněných
ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Pani Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek, pan Jan Novotný

(dále jen „příkazce“)

a

ATELIER DUK s.r.o.

se sídlem: Kováků 2, 150 00 Praha 5

IČ: 27116468, DIČ: CZ27116468

Zastoupen: Ing. arch. Petrem Preiningerem - jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 18/15/4/9, ze dne 13.08.2018, o prodloužení termínu dokončení díla „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, smluvní strany dohodly prodloužení termínu plnění činnosti příkazníka, který je uveden v čl. IV. odst. 2. smlouvy, a to následující nový termín:

Plnění bude dokončeno **15.11.2018**

2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 18/16/4/3, ze dne 03.09.2018, o prodloužení termínu dokončení díla „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, smluvní strany dohodly navýšení celkové ceny za výkon příkazníka, a to následovně:

Celková cena se navyšuje o **51 690,4 Kč vč. DPH**

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 13. 9. 2018

V Praze, dne 10. 9. 2018



Příkazce:

Petr Holeček, starosta města



Příkazník:

Ing. arch. Petr Preininger, jednatel