



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/072/Ža, uzavřené dne 16.07.2018




Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: **statutární město Třinec**
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

2. ZHOTOVITEL: **UPG, s. r. o.**
zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15317
zastoupena: Milan Pavlas, jednatel společnosti

jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Milan Pavlas
reklamací: Milan Pavlas
se sídlem: Jablunkovská 407, 739 61 Třinec
IČ: 253 66 807
DIČ: CZ25366807
telefon: 
e-mail: 
Bankovní spojení: CS, a. s.
č. účtu: 



I.

Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 6.000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/072/Ža na stavbu „**Dětské prvky, Třinec – obnova, 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.286.472,74 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4725 ze dne 17.09.2018.

V Třinci dne 26. 09. 2018

V Třinci dne -2. 10. 2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

.....
Milan Pavlas
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel: UPG, s.r.o.

Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská
160, 739 61 Třinec Datum: 11. 9. 2018

Název akce: „Dětské prvky, Třinec - obnova, 2. etapa“

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce :

- Demontáže poškozených sušáků na prádlo a s tím související úpravy terénu

V průběhu realizace se neprováděly tyto práce:

- Vzhledem k špatnému technickému stavu nebylo možné opravit houpací lavici z kulatiny na lokalitě Javorový
- Z provozních důvodů nedošlo k dodání a montáži vahadlové houpačky na lokalitě Javorový

Cena méněprací bez DPH:
- 137.836,62 KčCena víceprací bez DPH:
143.836,62 KčVýsledná cena změny bez DPH:
6.000 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Stanovisko technického dozoru stavby:

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.

Ing. Martin Madeja

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Martin Žalud

Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

Milan Pavlas

PŘEHLED VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt:

Místo: Třinec

Datum:

Zadavatel: Město Třinec

Projektant:

Uchazeč: UPG, s.r.o.

LOKALITA	MÍSTO	MÉNĚ PRÁCE	VÍCE PRÁCE
01	B.Němcové	1 020,00 Kč	- Kč
02	Palackého	900,00 Kč	- Kč
03	Koperníková / Sfinga /	4 020,00 Kč	- Kč
07	Lidická knihovna	4 200,00 Kč	- Kč
08	Lidická	47 168,99 Kč	130 986,62
09	Kpt. Nálepky	12 900,00 Kč	- Kč
11	Javorový	52 785,20 Kč	- Kč
12	Kamionka	14 842,44 Kč	12 850,00
	CELKEM	137 836,62 Kč	143 836,62 Kč



SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt: Lokalita č. 1 - U BD č.p. 1132 na ul. B. Němcové

Místo: Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:
Uchazeč: UPG, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
1	K	997013901R01	Výkup železa ve sběrné kovového šrotu	kg	170,000	6,00	1 020,00	1 020,00 Kč 1 020,00

 předal

 převzal

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt: Lokalita č. 2 - U BD č.p. 510-512 na ul. Palackého


Místo: Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:
Uchazeč: UPG, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
24	K	997013901R01	Výkup železa ve sběrně kovového šrotu	kg	150,000	6,00	900,00	900,00 Kč



převzal



SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt: Lokalita č. 3 - U BD č.p. 649 na ul. Koperníkova

Místo: Třinec

Datum:

Zadavatel: Město Třinec
Uchazeč: UPG, s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
31	K	997013901R01	Výkup železa ve sběrně kovového šrotu	kg	670,000	6,00	4 020,00	4 020,00 Kč

předal

převzal

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt: Lokalita č. 7 - U BD č.p. 545 na ul. Lidická
(knihovna)

Místo: Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:
Uchazeč: UPG, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
25	K	99701	Výkup železa ve sběrně kovového šrotu	kg	700,000	6,00	4 200,00	4 200,00 Kč
							4 200,00	4 200,00

SOUPIS PRACÍ - VÍCE PRÁCE

Stavba: **Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa**
 Objekt: **Lokalita č. 8 - U BD č.p. 539 na ul. Lidická**

Místo: **Třinec** Datum:
 Zadavatel: **Město Třinec** Projektant:
 Uchazeč: **UPG, s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Více práce celkem
Náklady soupisu celkem								
			Změny					130 986,62 Kč
9	K	180405 111	Založení travníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	65,00	1 625,00	1 625,00
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,600	105,00	63,00	63,00
	VV		25*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,375			
11	K	181301 101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	25,20	630,00	630,00
12	M	10371500	substrát pro travníky VL	m3	1,250	700,00	875,00	875,00
	VV		25*0,08		1,250			
13	K	181951 102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000	12,00	300,00	300,00
20	K	961044 111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,088	1 020,00	22 501,35	22 501,35
	VV		0,6*0,6*1*8*2"sušák na prádlo		5,76			
	VV		(1,2*1,2*1,2*0,8*0,8*1*4)"2 průlezka pavouk		8,576			

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: **Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa**
 Objekt: **Lokalita č. 8 - U BD č.p. 539 na ul. Lidická**

Místo: **Třinec** Datum:
 Zadavatel: **Město Třinec** Projektant:
 Uchazeč: **UPG, s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
2	K	162701 105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,248	504,00	4 660,99	4 660,99
	VV		9,248*dovoz písku		9,248			
3	K	162701	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po	m3	462,400	45,00	20 808,00	20 808,00
	VV		9,248*50*dovoz nového písku		462,400			
7	M	58331351 R01	písek pro dětské pískoviště frakce 0-4, s certifikátem jako zdravotně nezávadný	t	11,000	450,00	4 950,00	4950
8	K	998222 012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	11,000	950,00	10 450,00	10 450,00
9	K	997013 901R01	Výkup železa ve sběrné kovového šrotu	kg	670,000	6,00	4 020,00	6 300,00

předal



převzal

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa
Objekt: Lokalita č. 9 - U BD č.p. 534 na ul. kpt. Nálepky

Místo: Třinec Datum:
Zadavatel: Město Třinec Projektant:
Uchazeč: UPG, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
25	K	99701390	Výkup železa ve sběrné kovového šrotu	kg	2 150,000	6,00	12 900,00	12 900,00 Kč
							12 900,00	12 900,00 Kč

 předal  převzal

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚ PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt: Lokalita č. 11 - Javorový

Místo: Třinec

Datum:

Zadavatel: Město Třinec


Projektant:

Uchazeč: UPG, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Měně práce celkem
Náklady soupisu celkem								
1	K	13130310 1	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	0,240	1 615,00	387,60	52 785,20 Kč
	VV		0,6*0,4*0,5*2" pneu pod sedáky houpačky		0,240			
	VV		Součet		0,240			
2	K	13130310 9	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,240	1 250,00	300,00	300,00
3	K	16270110 5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,240	504,00	120,96	120,96
4	K	16270110 9	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24,000	22,00	528,00	528,00

VV		0,24*10				24,000				
VV		2,4*10	Přepočtené koeficientem množství			24,000				
5	K	16710110 1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,240	186,00	44,64		44,64	
6	K	17120121 1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,504	300,00	151,29		151,29	
VV		0,24*2,1			0,504					
7	K	18040511 1	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	65,00	8 450,00		8 450,00	
VV		130*viz. C.11, D.01			130,000					
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,900	105,00	409,50		409,50	409,50
VV		130*0,03	Přepočtené koeficientem množství		3,900					
9	K	18130110 1	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	130,000	25,20	3 276,00		3 276,00	
10	M	10371500	substrát pro trávniky VL	m3	6,500	700,00	4 550,00		4 550,00	
VV		130*0,05			6,500					
11	K	18195110 2	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	130,000	12,00	1 560,00		1 560,00	
12	K	27153221 2	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,090	2 200,00	198,00		198,00	
VV		0,6*1*0,15*PR10			0,090					
VV		Součet			0,090	0,000				
13	K	27531371 1	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,780	5 140,00	4 009,20		4 009,20	
VV		0,6*1*1,3*PR10			0,780					
VV		Součet			0,780					
14	K	91613121 2R01	Osazení pneumatiky osobního vozidla R15, do lože z betonu prostého s dodáním pneumatiky	m	2,000	650,00	1 300,00		1 300,00	
VV		2* pneu pod sedáky houpačky			2,000					
19	K	93600525 2R01	Montáž dětského prvku "Vahadlová houpačka DHK4" dle specifikace PR10	kus	1,000	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
VV		1* viz. Specifikace			1,000					
20	M	7492001011 R01	dětský prvek PR10 - Vahadlová houpačka DHK4	kus	1,000	16 000,00	16 000,00		16 000,00	

28	K	76273181 4R01	Oprava stávající houpací lavice z kulatiny dle specifikace PR12	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	VV		1"viz. Specifikace		1,000			



předal

převzal

SOUPIS PRACÍ - MÉNĚ PRÁCE

Stavba:

Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt:

Lokalita č. 12 - Kamionka

Místo:

Třinec

Datum:

Zadavatel:

Město Třinec

Projektant:


Uchazeč:

UPG, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	K	131303101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	0,360	1 615,00	581,40
	VV		0,6*0,6*1"základ pod dětský prvek PR13		0,360		
	VV		Součet		0,360		
2	K	131303109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,360	1 250,00	450,00
13	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,936	5 140,00	4 811,04
	VV		0,6*0,6*1,3*2"základ pod dětský prvek PR13		0,936		
14	K	936005150R01	Montáž prvku "Informační panel s provozním řádem" dle specifikace PR13	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		1"viz. D.01, D.02		1,000		
15	M	74920150R01	dětský prvek PR13 - Informační panel s provozním řádem	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

	W		1"viz. Specifikace			1,000		
--	---	--	--------------------	--	--	-------	--	--

předal



SOUPIS PRACÍ - VÍCE PRÁCE

Stavba: Dětské prvky, Třinec - obnova, 2.etapa

Objekt: Lokalita č. 12 - Kamionka

Místo: Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:
 Uchazeč: UPC, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Více práce celkem
Náklady soupisu celkem								
19	K	01210 3000	Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení stávajících inženýrských sítí v řešeném prostoru	komplet	1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
20	M	7492001 5R01	dětský prvek PR13 - Informační panel s provozním řádem pouze vrchní část tabule s textem	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	3 850,00
							12 850,00 Kč	