

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 9.9.2016

na zhotovení stavby

## Venkovní osvětlení, Mateřská škola Na Sídlišti 595, Světlá nad Sázavou

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném, znění níže  
uvedeného dne, měsíce a roku

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. město Světlá nad Sázavou

se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 002 68 321

DIČ: CZ00268321

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená starostou obce Mgr. Janem Tourkem,

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Jana Vaňková, referent odboru majetku,

investic a regionálního rozvoje, [REDACTED] Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru

majetku, investic a regionálního rozvoje, [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

#### 1.2. ELEKTROSLUŽBY, spol. s r.o.

se sídlem Průmyslová 3608, 580 01 Havlíčkův Brod

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1899

IČ: 45539707

DIČ: CZ45539707

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupená Václavem Vaňkátem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických: Pavel Pátek

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“.

### 2. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.9.2016 se tato mění a doplňuje v čl. II, odst. II.2.,  
v čl. III, odst. III.2. a v čl. IV, odst. IV.1. takto:

## II. Předmět díla

II.2. Předmět díla je oproti původnímu rozsahu uvedenému v projektové dokumentaci vypracované Jiřím Ostatnickým, F.A. Jelínka 1015, Světlá nad Sázavou, zak.č. 20516 změněn v provedení stožárů venkovního osvětlení následujícím způsobem:

- Stožáry venkovního osvětlení budou bezpaticové – třístupňové, žárově zinkované (typ K 4 – 133/89/60 o výšce 4 m (délka 4,6 m).

Dílo bylo provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace a tato změna je provedena dodatečně na základě požadavků objednatele.

## III. Termín plnění - staveniště

III.2. Předmět díla bude dokončen do: 30.11.2016

## IV. Cena za dílo

IV.1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o cenu víceprací a na snížení celkové ceny o cenu méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 4 900,- Kč bez DPH.

Vícepráce celkem: 11 900,- Kč bez DPH

Méněpráce celkem: 7 000,- Kč bez DPH

Původní cena díla:

Cena bez DPH :	55 457,- Kč
DPH 21% :	11 645,97 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí :	67 102,97 Kč

Nová cena díla:

<b>Cena bez DPH :</b>	<b>60 357,- Kč</b>
<b>DPH 21% :</b>	<b>12 674,97 Kč</b>
<b>Cena celkem za dílo s DPH činí :</b>	<b>73 031,97 Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.9.2016 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

3.3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv

město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací a víceprací.

3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 21.11.2016, usnesením č. 572/2016.

Ve Světlé nad Sázavou dne 22.11.2016

V Havlíčkově Brodě dne 22.11.2016

---

Mgr. Jan Tourek  
starosta města

---

Václav Vaňkát  
jednatel