

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 7. 2018 dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci:

Oprava lapolu na odtoku z výdejný jídla MěÚ Břeclav

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Tlak Smolík s.r.o.**
sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 87067
zastoupený: Marek Smolíkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Marek Smolík, jednatel společnosti
IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509

(dále jen Zhotovitel)

(společně též jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“).

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu dodatku

Předmětem dodatku je nová ležatá kanalizace ve výdejně stravy MěÚ Břeclav a propojení ležaté kanalizace k novému lapolu dle přiloženého položkového rozpočtu.

3. Termíny a místo plnění

Na základě rozšíření předmětu plnění dodávky stavebních prací se mění termín předání a převzetí dokončeného díla z původních 60 dní na **75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.**

4. Cena díla

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SOD:

Cena bez DPH	847.248,12 Kč
DPH 21%	177.922,10 Kč
Cena včetně DPH	1.025.170,22 Kč

Dodatek č. 1

Cena bez DPH	84.587,36 Kč
DPH 21%	17.763,34 Kč
Cena včetně DPH	102.350,70 Kč

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1

Cena bez DPH	913.835,45 Kč
DPH 21%	195.685,50 Kč
Cena včetně DPH	1.127.520,90 Kč

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy č. 72/2018/ORS ze dne 4.7.2018, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

- ZL 01 formulář - protokol o provedení změny a souhlas se změnou, dále položkový rozpočet změn.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Břeclavi dne
14.9.2018

V Břeclavi dne
14.9.2018