

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2015
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Průhon“ ve Staré Boleslavi

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí č. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupen : starostou města Ing. Vlastimilem Pickem

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Pícek

Ve věcech stavby
je oprávněn jednat:

IČO: 0024079
DIČ: CZ0024079

Bankovní spojení: S a.s.
č. účtu:

Zhotovitel: STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Zápy, Královická 251
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zastoupený : Ing. Martinem Fučíkem

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Martin Fučík

Ve věcech stavby
je oprávněn jednat: p. Vladislav Burda

Pracovník pověřený
vedením stavby: p.

IČO: 470 52 945
DIČ: CZ47052945

Bankovní spojení:
č. účtu:

Tel. spojení: 326906087-8
Fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

dnešního dne uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento
dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci stavby s názvem:
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Průhon“

(dále: „Dodatek“)

kterým se mění, nebo doplňují následující články a odstavce Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2015 (dále: „Smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2015

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 9. tohoto znění:

9. Na základě dohody smluvních stran bude oproti PD provedena oprava povrchů komunikace v celé šíři a oprava chodníků po obou stranách ulice Průhon (od čp. 49 – prodejna Instaplast ke křižovatce Zahradníčkova). Rozsah prací je dán nabídkovým rozpočtem zhotovitele „Rekonstrukce chodníků Průhon Stará Boleslav“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Článek III. Doba plnění, odstavec 1. se mění (prodlužuje konec plnění) takto:

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. II a dodatku č. 2 jsou následující:
počátek plnění: 19.10.2015
konec plnění: 31.8.2016

Článek IV. Cena díla se mění takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla rozšířené o dílo specifikované v tomto dodatku (tzn. v článku 2) nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle SoD ze dne 16.10.2015 bez DPH	2 981 132 Kč	
Cena díla specifikovaná tímto dodatkem č. 2 bez DPH	320 739 Kč	
Cena díla celkem bez DPH	3 301 871 Kč	
DPH 21 %	693 393 Kč	
Cena díla včetně DPH	3 995 264 Kč	

(Slovy: třímilionydevětsetdevadesátpěťtisícdevětšedesátčtyři korun českých)

II.

Platnost

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2015 a Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2015 zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, a tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uplynutím 30 dnů po uveřejnění této smlouvy včetně dodatků MV CR prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/5015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.

Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

PŘÍLOHA č.1 Dodatku - Nabídkový rozpočet zhotovitele „Rekonstrukce chodníků Průhon Stará Boleslav“ -

V Brandýse n/L – St. Boleslavi, dne 3.8.2016

V Zápech, dne2016

objednatel
Ing. Vlastimil Pícek

zhotovitel
Ing. Martin Fučík