

Dodatek č. 1 SMLOUVY o dílo
na rekonstrukci kanalizace v ulici Průhon ze dne 16.10.2015

Uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění mezi těmito smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí č. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupen : starostou města Ing. Vlastimilem Pickem

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Pícek

Ve věcech stavby
je oprávněn jednat:

IČO: 00240079

DIC: CZ00240079

Bankovní spojení:
č. účtu:

Zhotovitel: STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Zápy, Královická 251
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zastoupený : Vladislavem Burdou

Ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Vladislav Burda

Ve věcech stavby
je oprávněn jednat: p. Vladislav Burda

Pracovník pověřený
vedením stavby: p.

IČO: 470 52 945

DIC: CZ47052945

Bankovní spojení:
č. účtu:

Tel. spojení: 326906087-8
Fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

II.

Článek III. se mění takto

III.

Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. II jsou následující:
počátek plnění: 19.10.2015
konec plnění: 31.3.2016
2. Jestliže zhotovitel připravil dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
3. Objednavatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho řádné a úplné zhotovení dohodnutou cenu.

III.

1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, dne 15.12.2015

V Zápech, dne 15.12.2015

objednatel
Ing. Vlastimil Pícek

zhotovitel
Vladislav Burda

Schváleno RM dne 2.12.2015