

## Smlouva o dílo 012014 – dodatek č.2

### Město Blovice

Masarykovo náměstí 143  
336 01 Blovice

ke smluv. jednání oprávněn: Jan Poduška - starosta

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

### (dále jen „objednatel“)

a

### Zítek – IP projekt s.r.o.

Částkova 55  
326 00 Plzeň

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň oddíl C, vložka 23741  
ke smluv. jednání oprávněn: Ing. Petr Zítek

IČO: 29083036

DIČ: CZ29083036

Bank. spojení: [REDAKCE]

### (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v následujícím znění:

#### I. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. III smlouvy o dílo (doba a místo plnění) se upravuje následovně:  
Zhotovitel se zavazuje dílo specifikované v čl. I.1 této smlouvy dokončit a předat objednateli do:

**30.11.2016** ..... projektová dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení včetně inž. činnosti, podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení  
Projektová dokumentace pro zadání stavby včetně soupisu prací pro výběr zhotovitele (v případě nevydaného stavebního povolení – termín bude stanoven do 2 týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení)

2. Důvodem je rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt – Veřejné osvětlení.

#### II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Blovicích dne .....2016

Za objednatele:

Jan Poduška  
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Petr Zítek  
jednatel