

**DODATEK č.1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 11.06.2018**  
**na zhotovení projektové dokumentace**  
**„Rekonstrukce pavilonu patologie Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice**  
**Středočeského kraje“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno**

IČ: 27256537 DIČ: CZ27256537

zastoupena: [REDAKCE]

(dále jen "objednatel")

a

**MILOTA Kladno, spol. s r.o., Hutská 1557, 272 01 Kladno**

IČ: 47550961, DIČ: CZ47550961

zápis v obchodním rejstříku: u MOS v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 22277

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

se dohodly na Dodatku č.1 smlouvy o dílo, a to z důvodu zkrácení dílčích termínů plnění a konečného termínu odevzdání předmětu díla, v následujícím znění:

**I. Změny smlouvy**

1. Čl. 5 odst. 5.2 věta druhá smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

*Návrh studie předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10. 7. 2018.*

2. Čl. 5 odst. 5.3 věta druhá se ruší a nahrazuje se zněním:

*Návrh energetických posudků předá zhotovitel objednateli nejpozději do 07.9.2018 a návrh dokumentace pro stavební povolení předá zhotovitel objednateli nejpozději do 17. 9. 2018.*

3. Čl. 5 odst. 5.4 se ruší a nahrazuje se zněním:

*Provádění fáze III. zhotovitel provede v rozmezí od 17. 9. 2018 do 10. 10. 2018, a to po projednání dokumentů zpracovaných v průběhu fáze II. s objednatelem dle pravidel obsažených v odst. 6.2 této smlouvy. Konečné znění dokumentace předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů od tohoto projednání. Zhotovitel po schválení konečného znění dokumentace dle předchozí věty podá žádost o zahájení stavebního řízení a podá*

dokumentaci na stavební úřad nejpozději do 11. 10. 2018. dále bude zhotovitel každý úkon ve stavebním řízení provádět bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí tak, aby bylo ukončeno co nejdříve.

4. Čl. 5 odst. 5.5 věta první se ruší a nahrazuje se zněním:

*Návrh projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DPS) a rozpočet pro výběr dodavatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 19. 10. 2018.*

5. Čl. 7 odst. 7.2 se ruší a nahrazuje se zněním:

*Smluvní strany si sjednávají, že cena sjednaná za celé dílo a pro jeho plnění bude rozdělena na 4 části. První část ceny bude splatná po provedení fáze I. a II., kdy daňový doklad (faktura) bude doručen objednateli nejdříve ke dni 7. 9. 2018, a to ve výši 980.000,- Kč bez DPH. Druhá část ceny bude splatná po provedení fáze IV., kdy faktura bude doručena objednateli nejdříve ke dni 19. 10. 2018, a to ve výši 740.000,- Kč bez DPH. Třetí část ceny bude splatná po provedení fáze III., kdy faktura bude doručena objednateli nejdříve ke dni 10. 12. 2018, a to ve výši 80.000,- Kč bez DPH. Čtvrtá část ceny za provedení fáze V. (autorský dozor) bude splatná po provedení této fáze, a to ve výši 100.000,- Kč bez DPH.*

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je platným dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech pare, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Příloha: příloha č.4 nabídky - Podrobný nabídkový rozpočet

V Kladně dne


25.9.2018

za objednatele

V Kladně dne

11/10 2018

za zhotovitele





Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Příloha č. 4 zadávací dokumentace  
ve veřejné zakázce „Projektová dokumentace a energetický posudek na stavební úpravy  
pavilonu patologie“

Podrobný nabídkový rozpočet

Identifikační údaje o dodavateli	
Obchodní firma nebo název / jméno a příjmení	MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání	Huřská 1557, 272 01 Kladno
IČO	47550961

Specifikace ceny:

Pořadí	Předmět plnění	Nabídková cena		
		Kč bez DPH	Kč DPH	Kč včetně DPH
1.	ENERGETICKÁ DOKUMENTACE – energetický posudek + energetický štítek + PENB	████████	████████	████████
2.	ZAJIŠTĚNÍ SOND A PRŮZKUMŮ	████████	████████	████████
3.	DOKUMENTACE – studie + DSP + PDPS	████████	████████	████████
4.	ROZPOČET – ČISTOPIS Položkový	████████	████████	████████
5.	ODBORNÝ POSUDEK – dle Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů	████████	████████	████████
6.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST Zajištění pravomocného stavebního povolení, vč. podání žádosti o jeho vydání a zastupování zadavatele ve stavebním řízení	████████	████████	████████
7.	Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin	████████	████████	████████
Σ	<b>Nabídková cena celkem: řádek 1 - 7</b>	1.900.000,-	399.000,-	2.299.000,-

VZ „Projektová dokumentace a energetický posudek na stavební úpravy pavilonu  
patologie“