

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2016 na dílo:
„Obnova kanalizace v ul. Riegrova“
číslo objednatele 544/2016/OSM

1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta
(dále jen objednatel)

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : ESTA, spol. s r.o.
Adresa : Lacinova 750, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČ : 43774458
DIČ : CZ43774458
Statutární orgán: Jiří Polák, jednatel
(dále jen zhotovitel)

2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 12.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1.

3.

- 3.1 V odst. 3.2. smlouvy o dílo se termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla) mění takto:

nejpozději do 25. 11. 2016

- 3.2 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH 21% v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	1 674 906,17	2 026 636,47
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	302 636,22	366 189,83
Nová cena díla	1 977 542,40	2 392 826,30

4.

- 4.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha:

číslo 1 změnový list + rozpočet (7 A4)

Ve Slaném dne 14. 11. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města Slaný

Jiří Polák

Stránka 1/1

zpracoval: Jiří Leopold, referent úseku investic a oprav

