

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Rozpis méněprací a víceprací – sochy nad hlavním vstupem budovy ÚZP pro Prahu 6 a 7, nábřeží kpt. Jaroše 1007/7, Praha 7

Sklář - vakuová konsolidace		Cena původní	Cena nová
Zakrytí sochy		-27 500,-	
Uvolnění sochy – výměna tří desek soklu vč. zhotovení		-105 000,-	
1	Sejmutí sochy a jejich transfer včetně osazení zpět		
a	Transfer (jeřáb, doprava na místo restaurování včetně manipulace se sochami transfer a osazení zpět)		88 000,-
b	Zábor (projekt, zajištění záboru, realizace záboru, poplatky)		7 000,-
2	Restaurování soklové části		
a	Čištění (chemické čištění, odsolení)		25 000,-
b	konsolidace		12 000,-
c	Injektáž		15 000,-
d	Doplnění, tmelení, plastická retuše, barevná retuše		32 000,-
e	Hydrofobizace		18 000,-
Součet odstavců		-132 500,-	197 000,-
Celková cena bez DPH			64 500,-
DPH 15%			9 675,-
Celková cena za sochu			74 175,-

Navýšení ceny za sochu na základě odsouhlasené změny restaurátorského postupu

Zedník - vakuová konsolidace		Cena původní	Cena nová
Zakrytí sochy		-27 500,-	
Uvolnění sochy – výměna tří desek soklu vč. zhotovení		-105 000,-	
1	Sejmutí sochy a jejich transfer včetně osazení zpět		
a	Transfer (jeřáb, doprava na místo restaurování včetně manipulace se sochami transfer a osazení zpět)		88 000,-
b	Zábor (projekt, zajištění záboru, realizace záboru, poplatky)		7 000,-
2	Restaurování soklové části		
a	Čištění (chemické čištění, odsolení)		25 000,-
b	konsolidace		12 000,-
c	Injektáž		15 000,-
d	Doplnění, tmelení, plastická retuše, barevná retuše		32 000,-
e	Hydrofobizace		18 000,-
Součet odstavců		-132 500,-	197 000,-
Celková cena bez DPH			64 500,-
DPH 15%			9 675,-
Celková cena za sochu			74 175,-

Navýšení ceny za sochu na základě odsouhlasené změny restaurátorského postupu

Kovář - vakuová konsolidace		Cena původní	Cena nová
Zakrytí sochy		-27 500,-	
Uvolnění sochy – výměna tří desek soklu vč. zhotovení		-105 000,-	
1	Sejmutí sochy a jejich transfer včetně osazení zpět		
a	Transfer (jeřáb, doprava na místo restaurování včetně manipulace se sochami transfer a osazení zpět)		88 000,-
b	Zábor (projekt, zajištění záboru, realizace záboru, poplatky)		7 000,-
2	Restaurování soklové části		
a	Čištění (chemické čištění, odsolení)		25 000,-
b	konsolidace		12 000,-
c	Injektáž		15 000,-
d	Doplnění, tmelení, plastická retuše, barevná retuše		32 000,-
e	Hydrofobizace		18 000,-
Součet odstavců		-132 500,-	197 000,-
Celková cena bez DPH			64 500,-
DPH 15%			9 675,-
Celková cena za sochu			74 175,-

Navýšení ceny za sochu na základě odsouhlasené změny restaurátorského postupu

Horník - vakuová konsolidace		Cena původní	Cena nová
Zakrytí sochy		-27 500,-	
Uvolnění sochy – výměna tří desek soklu vč. zhotovení		-105 000,-	
1	Sejmutí sochy a jejich transfer včetně osazení zpět		
a	Transfer (jeřáb, doprava na místo restaurování včetně manipulace se sochami transfer a osazení zpět)		88 000,-
b	Zábor (projekt, zajištění záboru, realizace záboru, poplatky)		7 000,-
2	Restaurování soklové části		
a	Čištění (chemické čištění, odsolení)		25 000,-
b	konsolidace		12 000,-
c	Injektáž		15 000,-
d	Doplnění, tmelení, plastická retuše, barevná retuše		32 000,-
e	Hydrofobizace		18 000,-
Součet odstavců		-132 500,-	197 000,-
Celková cena bez DPH			64 500,-
DPH 15%			9 675,-
Celková cena za sochu			74 175,-

Navýšení ceny za sochu na základě odsouhlasené změny restaurátorského postupu

Změnový list č. 2 - rekapitulace:

Sklář, zedník, kovář, horník: cena bez DPH.....258 000,- Kč
DPH 15%.....38 700,- Kč
celkem změnový list č. 2.....296 700,- Kč

LEGENDA:

Práce dle § 222, odst. 6
