

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č.02

Číslo dodatku SOD u zhotovitele: S19-063-0030 DOD02

### 1. Smluvní strany:

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, vedoucí odboru správy nemovitostí

telefon: 494 509 160, 602 114 822

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz)

Jaroslav Kejzlar, referent odboru správy nemovitostí

telefon: 494 509 166, 603 831 275

e-mail: [jaroslav.kejzlar@rychnov-city.cz](mailto:jaroslav.kejzlar@rychnov-city.cz)

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ : CZ48035599

Zapsán v obchodním rejstříku u Kraj.soudu v Č. Budějovicích, C8032

telefon

bank. spojení:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto smlouvu o dílo.

## **Mění se v bodech:**

### **3. Doba plnění:**

Termín dokončení díla se po oboustranné dohodě smluvních stran mění do 15.10.2018.

## **V ostatním zůstává beze změn.**

V Rychnově nad Kněžnou dne..... V Č. Budějovicích dne 27.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za SWIETELSKY stavební s.r.o.