

Dodatek č.1.
ke Smlouvě o dílo S30/2016
ze dne 10.10.2016
(č. zhotovitele: 34/04/10/16)

uzavřený mezi smluvními strany, kterými jsou:

Objednatel:	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem:	Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Petrem Orságem, ředitelem
IČO:	47998261
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22832-801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Petr Orság, ředitel p.o.
Zástupce ve věcech technických:	Václav Herold, referent Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín

Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o.
Se sídlem:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen:	Alešem Pokludou, jednatelem
IČO:	47153849
DIČ:	CZ47153849
Zapsán v obchodním rejstříku u	Krajského obchodního soudu v Ostravě pod sp.zn.
oddíl C, vložka 4047	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	1011705801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Aleš Pokluda - jednatel
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	Martin Drlík - stavbyvedoucí

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. S30/2016 ze dne 10.10.2016, kterým dochází k rozšíření stávajícího předmětu plnění.

I.

1. V Článku III - Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Marek Milich, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, Souhlasem s odstraněním stavby ze dne 14.9.2016 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V Článku VI – Cena díla se v ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:
„Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí : 236 418,-Kč bez DPH, 21% DPH 49 647,-Kč, 286 066,-Kč s DPH.“

3. V Článku VI – Cena díla se v ustanovení odstavce 6.1.2 mění a nově zní takto:
„Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že Položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V Článku XVII – Závěrečná ustanovení se v ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č.2 – oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo, ke které je uzavírán, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 – Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně dne 17.11.2016

Za objednatele

Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o.




V Šenově u Nového Jičína dne: 17.11.2016

Za zhotovitele

Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Aleš Pokluda

jednatel



Příloha č.2 – Oceněný soupis víceprací a méněprací

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	R1	Výkupní cena železa	kg	0,000	4,00	0,00

Zisk z výkupu železa je realizován jako příjem objednatele
(Městské kulturní středisko Nový Jičín,p.o.) zvlášť, mimno stavební práce.

Nulováním této položky se celková cena navyšuje o 38.272,00Kč bez DPH, tj. 46.309,00Kč s DPH.

