

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA 2

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav“

Změnový list	ZL	Popis	Vícepráce - dodatečné práce	Méněpráce - neprovedené práce	Celkem
ETAPA 2	2ZL4	Prefa - konstrukční detail	64 080,00		64 080
ETAPA 2	2ZL 5	VZT	22 797,60	-150 078,60	-127 281
ETAPA 2	2ZL 6	SDK-3.NP	45 240,75		45 241
ETAPA 2	2ZL 7	Ochrana rohů	7 135,00		7135
ETAPA 2	2ZL8	Podlaha 3.NP	480 682,00	-519 952,00	-39 270
		Celkem	619 935,35	-670 030,60	-50 095
		Celkem			-50 095