

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 13/10/2015**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel : **Město Krnov**
zastoupené starostkou města PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou
Adresa : Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO : 00296139
DIČ : CZ00296139
Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Krnov
Číslo účtu : 728771/0100
Tel./fax : 554 697 111 / 554 610 418

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních:

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka města

Oprávnění k jednání ve věcech technických:

Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, e-mail: pjachymcak@mukrnov.cz
Ing. Jan Hojgr, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, e-mail: jhojgr@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz

Zhotovitel : **Aleš Fousek**
Adresa : ČSA 835/36, 794 01 Krnov
IČO : 73168238
DIČ : CZ6312251836
Bankovní spojení : KB Krnov, č.ú.: 865380410257/0100
Statutární orgán : Aleš Fousek
Tel./fax : 554 613 180/554 613 790
E-mail : alesfousek@seznam.cz

Oprávnění k jednání ve věcech smluvních, realizace a předání díla:

Aleš Fousek tel.č.: 777 555 242

Oprávnění k jednání ve věcech realizace a předání díla:

Ing. Petr Čevela tel.č.: 777 555 354
Ladislav Kajaba tel.č.: 777 786 628
Ing. Vladimír Res tel.č.: 724 783 202
Ing. Roman Pavlík tel.č.: 777 211 891
Pavλίna Čandasová tel.č.: 724 783 200
Karel Klímek tel.č.: 724 783 209
Bc. Aleš Fousek tel.č.: 777 786 685
Tomáš Fousek tel.č.: 724 783 222

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Rekonstrukce fasády Soukenická 25“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 13/10/2015, ze dne 7.10.2015 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. Cena za dílo.

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 1 v tomto rozsahu:

V. Cena díla

Smluvní cena díla se navyšuje z důvodu více-méně prací.

Smlouva o dílo – smluvní cena díla	3.196.797,-- Kč
Dodatek č. 1	102.767,77 Kč

Celková cena díla bez DPH	3.299.564,77 Kč
15% DPH	494.934,72 Kč
Celková cena díla vč. DPH	3.794.499,49 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.



V Krnově dne:

25 -05- 2016

.....
PhDr. Mgr. Jana Koukolova Petrová
starostka města

Aleš FOUSEK
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36, 794/01 Krnov
ICO 73169238
DIČ CZ6312251836

.....
Aleš Fousek
majitel firmy

Přílohy dodatku č. 1 - rozpočty