

**DODATEK č. 4**  
**Smlouvy o dílo č. 02/2018 - ÚP 32 - 57 ze dne 7. 12. 2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Petr Koudelka**  
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30  
IČO/r.č.: 61200832  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	327 C s 27	[redacted]	[redacted]	30 550	9.-10.

Důvod změny : Zpracování kůrovcové hmoty

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 27. 9. 2018  
oprávněný zástupce

V Horních Štěpanicích, dne 25. 9. 2018  
oprávněný zástupce

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správní

č. 07:

[redacted]  
zhotovitel